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ABSTRAK 
 
Indonesia masih memiliki potensi yang besar pada pemanfaatan minyak 
mentah dunia. Saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-24 dalam 
produksi minyak dunia dengan produksi sebesar 825,000 barrels per day (BP, 
2016). Dengan produksi sebesar ini diperlukan fasilitas penyimpanan minyak 
mentah yang cukup besar sebelum didistribusikan ke konsumen. Untuk wilayah 
operasi lepas pantai, penyimpanan minyak mentah dilakukan pada fasilitas 
terapung yang biasa disebut dengan Floating Storage Offloading (FSO). Fasilitas 
ini perlu menjalankan perawatan dan perbaikan setiap 5 tahun sekali sebagai 
bagian dari usaha memastikan integritas fasilitas tersebut dan pemenuhan terhadap 
peraturan melalui proyek FSO. Proyek dengan biaya yang cukup besar ini tentu 
saja tidak terlepas dari bahaya dan risiko. Oleh karena itu dilakukan penelitian 
dengan pendekatan konsep manajemen risiko ISO 31000:2009. Penelitian ini 
menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan risk matrix 
untuk melakukan analisis dan penetapan pengendalian pada risiko yang timbul 
sepanjang pelaksanaan proyek. Risiko-risiko yang didapatkan akan dinilai sesuai 
dengan risk matrix yang ada, kemudian risiko tersebut nantinya akan dipilih yang 
memiliki dampak paling besar menggunakan metode Pareto Chart selanjutnya 
risiko terpilih akan diberikan rencana mitigasi yang sesuai untuk meminimalkan 
dampak yang ditimbulkan. Setelah dilakukan mitigasi, dilakukan penilaian 
kembali untuk melihat apakah terjadi penurunan nilai risiko atau tidak. 
 
Kata kunci: Manajemen Risiko, Floating Storage Offloading (FSO), Risk Register 
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ABSTRACT 
 
Indonesia still has the potential in the world’s oil market. Indonesia 
currently sits at the 24
th
 in the list of world’s oil exporter countries with its 
production capacity of 825,000 barrels per day (BP, 2016). With such capacity, 
the country requires large crude oil before it is distributed to the end consumers 
through the supply chain. For offshore operation, a floating facility called Floating 
Storage Offloading (FSO) is used for crude oil storage. As part of the efforts to 
ensure the integrity of the facility and to comply with the current regulations on 
the FSO, it requires regular maintenance and repair for every five years. The 
maintenance and repair project involves significant danger and risks. Therefore, 
research with risk management approach of ISO 31000:2009 is required. This 
research used Failure Mode Effect Analysis (FMEA) method and risk matrix to 
analyze and determine the control needed to risks that may present during the 
execution of the project to minimize the harmful effects. The risks obtained will 
be assessed according to the existing risk matrix then the risk will be selected 
which has the greatest impact using the Pareto Chart method, the selected risk will 
be given an appropriate mitigation plan to minimize the impact. After mitigation, 
a reassessment is conducted to see if there is a decrease in the value of the risk or 
not. 
 
Keywords: Risk Management, Floating Storage Offloading (FSO), Risk Register 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini kebutuhan migas Indonesia mencapai 1.6 Juta barel/hari 
menuntut produsen migas di Indonesia untuk berlomba-lomba mencari sumber 
cadangan baru. Produksi migas yang saat ini hanya mencapai 830 ribu barel/hari 
tentu saja tidak mencukupi kebutuhan migas Indonesia (BP, 2016). Masih ada 
kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan produksi migas untuk kebutuhan 
masyarakat sehari-hari (Anggoro, 2016). Maka dari itu pemerintah melakukan 
usaha-usaha untuk meningkatkan lifting migas di Indonesia. Tentu saja 
peningkatan lifting migas ini harus ditunjang oleh fasilitas/infrastruktur migas 
yang memadai. Salah satu fasilitas migas yang sangat penting dan menjadi bagian 
utama dalam sistem penjualan migas ke konsumen adalah tempat penampungan 
sementara. Dibutuhkan tempat penampungan sementara berukuran raksasa untuk 
menyimpan migas dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari rencana 
peningkatan lifting migas di Indonesia.  
Secara garis besar ada dua jenis fasilitas penampungan migas sementara 
berdasarkan letak geografisnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan 
keekonomian letak fasilitas penampungan sementara tersebut. Ada fasilitas 
penampungan yang dibangun di daratan maupun di lautan lepas. Untuk fasilitas 
penampungan migas yang berada di lautan lepas disebut dengan Floating Storage 
and Offloading (FSO). FSO adalah kapal tanki yang dirancang khusus untuk 
menyimpan dan menurunkan (offloading) minyak mentah dari offshore instalation 
processing ke kapal tanker milik perusahaan pengangkut untuk dikirimkan ke 
konsumen. Pentingnya fasilitas ini sebagai penunjang operasi bisnis hulu migas 
membuat fasilitas ini perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala. 
Maka dari itu penetapan proyekperawatan dan perbaikan dilakukan setiap 5 tahun 
sekali di ONWJ. Selain itu beberapa regulasi pemerintah dan hasil inspeksipihak 
terkait mengharuskan kegiatan ini. Regulasi pemerintah dan hasil inspeksi 
tersebut antara lain:  
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a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY 
67/1/3-93 
c. BKI Classification 
d. Rekomendasi survei terakhir ketebalan plat oleh BKI (SSH#8) 
Proyek lima tahunan ini tentu saja memerlukan sumber daya baik dari 
segi manusia dan materiil yang cukup banyak memakan biaya dan waktu. Tentu 
saja hal ini menimbulkan risiko-risiko yang memungkinkan kerugian baik dari 
segi kecelakaan kerja, pembengkakan biaya, tertundanya proyek dan kerusakan 
lingkungan. Dari segi kecelakaan kerja didapatkan data bahwa pada tahun 2016, 
International Labour Organization (ILO) memperkirakan terjadi 2.3 juta 
kematian setiap tahunnya, dimana 350,000 kasus diakibatkan kecelakaan kerja 
dan hampir 2 juta kasus diakibatkan penyakit akibat kerja. Untuk industri Migas 
sendiri berdasarkan data yang dihimpun dari Oil and Gas Producer (OGP) 
menunjukan bahwa jumlah kematian akibat kecelakaan kerja dari tahun 2006-
2015 rata-rata terjadi 83 korban jiwa setiap tahunnya. Lebih lengkapnya dapat 
dilihat pada Gambar 1.1. 
 
 
Gambar 1.1 Kasus Kematian Akibat Kecelakaan Kerja di Industri Migas 
Data diperoleh dari:(IOGP, 2016) 
 
Di Indonesia sendiri data terkait dengan kejadian kecelakaan di industri 
hulu migas yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Migas (Dirjen Migas) 
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menunjukan bahwa sektor hulu migas merupakan sektor yang memiliki risiko 
tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Sejak tahun 2009 – 2014 sendiri sudah tercatat 
sebanyak 50 korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di sektor hulu migas 
Indonesia dan juga banyak sekali kejadian kecelakaan lainnya yang 
mengakibatkan cidera baik dengan tingkat ringan hingga berat. Kejadian 
kecelakaan dengan tingkat ringan, sedang dan berat secara berturut-turut adalah 
623 kasus, 155 kasus dan 79 kasus. Untuk lebih lengkapnya lihat Gambar 1.2. 
 
 
Gambar 1.2 Angka Kecelakaan Kerja pada Sektor Hulu Migas 
Data diperoleh dari: (ESDM, 2015) 
 
Selain itu data internal perusahaan juga menunjukan bahwa kecelakaan 
kerja di ONWJ cukup sering terjadi. Kejadian kecelakaan dengan tingkat cidera 
ringan bahkan cidera berat setiap tahun pasti terjadi di wilayah operasi kerja 
ONWJ. Bahkan pada September 2007 pernah terjadi kejadian kecelakaan yang 
mengakibatkan kematian seorang pekerja di salah satu anjungan lepas pantai 
ONWJ. Data kecelakaan kerja lainnya sejak dari tahun 2007 sampai dengan 2016 
year-to-date September, kecelakaan kerja dengan kategori medical treatment 
(MT), restricted workday cases (RWDC) dan lost time incident (LTI) secara 
berturut-turut adalah 22 kasus, 19 kasus dan 6 kasus. Untuk lebih lengkapnya lihat 
Gambar 1.3. 
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Gambar 1.3 Angka Kecelakaan di ONWJ 
Data diperoleh dari: Divisi HSSE  
 
Dari data-data yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
kejadian kecelakaan di Industri terutama sektor migas cukup sering terjadi. 
Aktivitas-aktivitas yang berisiko tinggi disertai dengan penggunaan teknologi dan 
sumber daya yang begitu besar membuat industri migas memerlukan perhatian 
khusus dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Jika terjadi kecelakaan pada 
aktivitas proyek yang sedang berjalan, tentu saja dapat berdampak pada proyek 
tersebut baik dari segi biaya, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, manajemen risiko 
pada proyek perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang 
tidak diinginkan. Pada sebuah penelitian menunjukan bahwa perusahaan-
perusahaan yang menerapkan manajemen risiko pada proyek diperusahaannya 
secara signifikan memberikan dampak positif pada kesuksesan proyek tersebut 
(Junior & Carvalho, 2013). 
Dampak dari risiko ini tidak hanya pada keselamatan pekerja di lapangan 
tetapi juga akan berdampak pada waktu dan biaya keseluruhan proyek FSO. 
Menurut data proyek anggaran biaya yang diberikan untuk proyek FSO adalah 
USD 25,340,648 tetapi biaya akhir proyek membengkak menjadi USD 
49,784,649. Pembengkakan biaya ini disebabkan karena risiko-risiko yang terjadi 
tidak dapat ditanggulangi dan diminimalisir sehingga membuat anggaran proyek 
membengkak. 
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Nantinya pembuatan manajemen risiko akan berdasarkan kepada ISO 
31000:2009 mengenai manajemen risiko. ISO 31000 menjelaskan komponen 
kerangka kerja manajemen risiko. Ini mencakup langkah-langkah penting dalam 
pelaksanaan dan dukungan berkelanjutan dari proses manajemen risiko. 
(AIRMIC, 2010). Sehinga dengan digunakannya ISO 31000 sebagai payung 
untuk membuat manajemen risiko ini akan memudahkan pembuatan dan 
pengerjaan karena dari ISO 31000 sudah dijelaskan mengenai kerangka kerja dan 
langkah-langkah pembuatannya. Selain itu, ISO 31000 merupakan standar 
international yang telah diakui oleh dunia. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Proyek pengembangan dan perawatan lapangan migas dewasa ini 
semakin meningkat seiring dengan kebutuhan manusia akan energi untuk 
menjalankan aktivitas sehari.  Salah satu fasilitas penting dalam bisnis hulu migas 
terutama yang berlokasi di lautan lepas adalah Floating Storage Offloading 
(FSO). Fasilitas ini merupakan penampungan raksasa yang digunakan untuk 
menampung crude oil sementara sebelum crude oil tersebut didistribusikan 
kekonsumen. Proyek FSO ini merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan 
secara periodik 5 tahun sekali.  Tentu saja proyek ini tidak terlepas dari risiko 
yang timbul saat proyek berlangsung. Risiko yang timbul harus dilakukan analisis 
guna mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadinya dan pengaruhnya terhadap 
proyek tersebut sehingga mitigasi dapat diperoleh untuk menghindari risiko-risiko 
tersebut. 
 
1.3 Pertanyaan Penelitian 
Berikut ini pertanyaan penelitian dari studi yang dilakukan: 
1. Bagaimana risk event (kejadian risiko) yang berdampak negatif pada 
proyek Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ? 
2. Bagaimana evaluasi risikoproyek Floating Storage Offloading (FSO) 
di ONWJ? 
3. Bagaimana rencana mitigasinya untuk mereduksi risiko pada proyek 
Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui risk event (kejadian risiko) yang berdampak serta 
berpengaruh pada proyek Floating Storage Offloading (FSO) di 
ONWJ 
2. Untuk menganalisa risiko yang timbul pada proyek Floating Storage 
Offloading (FSO) di ONWJ. 
3. Untuk mengusulkan pengendalian, mitigasi serta rencana ke depan 
yang tepat dalam mengendalikan risiko yang timbul pada proyek 
Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini terdiri atas: 
1. Manfaat Bagi Peneliti 
Melatih pola pikir sistematis dalam menghadapi masalah-masalah 
dalam bidang manajemen proyek, khususnya yang berhubungan 
dengan analisis risiko proyek ditinjau dari ISO 31000:2009. 
2. Manfaat Bagi Perusahaan 
Memberikan informasi dan rekomendasi bagi ONWJ terkait dengan 
risiko yang timbul saat pelaksanaan proyek khususnya dalam bidang 
proyek perawatan dan perbaikan FSO. Selain itu, hasil penelitian ini 
juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi ONWJ dalam 
melakukan analisis risiko pada proyek-proyek sejenis. 
 
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian untuk mengetahui gambaran risiko pada proyek perawatan dan 
perbaikan pada Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ yang berfokus pada 
tahap execute saja dengan pendekatan konsep risk management ISO 31000:2009. 
Pendekatan risk management ISO 31000:2009 yang dipilih karena merupakan 
konsep manajemen risiko yang bersifat global dan dapat digunakan pada berbagai 
macam industri termasuk industri migas. Pengembangan ISO 31000:2009 
dilakukan oleh ahli-ahli yang terdiri dari industri dan disiplin ilmu yang berbeda-
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beda sehingga penerapannya dapat dilakukan pada karakteristik dan jenis industri 
yang berbeda-beda. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan tingginya tingkat risikoyang dapat 
menimbulkan kerugian pada pelaksanaan proyek baik dari segi keselamatan, 
aspek biaya dan kerusakan lingkungan. Penelitian inidilaksanakan pada bulan 
Januari - Maret 2017 dengan pengumpulan data sekunder dan data primer untuk 
penyusunan risk register yang diperoleh dari hasil analisis, observasi langsung ke 
lapangan serta wawancara kepada ahli serta pihak terkait yang terlibat dalam 
proyek tersebut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut: 
1. Bab 1 Pendahuluan - Bab ini menjelaskan perihal latar belakang, 
perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan 
Tesis ini. 
2. Bab 2 Tinjauan Pustaka - Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang 
menjadi referensi kajian Tesis ini. Secara rinci berdasarkan teori, 
model, metoda yang digunakan dalam perencanaan struktur dan 
analisis permasalahan yang dihadapi serta sumber literatur yang 
digunakan berasal dari buku maupun jurnal-jurnal 
nasional/internasional. 
3. Bab 3 Metoda Penelitian - Bab ini berisikan metoda atau pendekatan 
yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian/studi 
untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara 
rinci, singkat dan jelas. Uraian dapat meliputi parameter penelitian, 
model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik / metoda 
perolehan dan analisis data, langkah penelitian, teknik observasi 
(bila dilakukan), serta teori penunjang pelaksanaan penelitian. 
4. Daftar Pustaka - Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari 
semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, 
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tesis, hand outs, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang 
dikutip di dalam penulisan proposal tesis. 
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BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku 
untuk bahan bakar minyak, bensin dan banyak produk-produk kimia lainnya. 
Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting karena minyak bumi 
memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. 
Tabel 2.1 beriai tentang data produki dan konsumsi minya di beberapa Negara. 
Meskipun saat ini banyak negara yang mendalami potensi energi terbarukan, 
ketergantungan pada minyak bumi tidak bisa dipungkiri ataupun diabaikan. 
Menurut data International Monetary Fund (IMF) Tahun 2011, bahan bakar fosil 
akan tetap menjadi sumber energi paling penting, dengan minyak berkontribusi 
33%, batubara 28% dan gas alam 23% dari total sumber energi. Sumber energi 
terbarukan hanya berkontribusi sedikit pada total suplai energi primer dunia 
(Indonesia-Investment, 2016). 
 
Tabel 2.1 Data Produksi dan Konsumsi Minyak Beberapa Negara 
Negara Produksi Minyak Konsumsi Minyak 
1. Amerika Serikat 12,704,000 bpd 19,396,000 bpd 
2. Saudi Arabia 12,014,000 bpd 3,895,000 bpd 
3. Russia 10,980,000 bpd 3,113,000 bpd 
4. Kanada 4,385,000 bpd 2,322,000 bpd 
5. China 4,309,000 bpd 11,968,000 bpd 
6. Iraq 4,031,000 bpd - 
24. Indonesia 825,000 bpd 1,628,000 bpd 
Sumber: (BP, 2016) 
 
2.1 Bisnis Hulu Migas Lepas Pantai 
Industri minyak dan gas (migas) umumnya dibagi menjadi dua sektor 
yaitu sektor hulu (upstream) dan sektor hilir (downstream). Sektor hulu mencakup 
kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi migas dari tahap survey, kegiatan 
pengeboran, proses pengangkatan migas hingga tahap pemisahaan sehingga 
dihasilkan minyak mentah (crude oil) dan gas bumi yang siap untuk dipasarkan. 
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Sektor hilir mencakup aktivitas-aktivitas tranportasi, pemurnian (refining) dan 
pendistribusian ke masyarakat sebagai pengguna akhir. 
Sektor industri hulu migas memiliki karakteristik padat modal dan 
teknologi. Pada sektor hulu migas, kegiatan eksplorasi dan produksi dilakukan 
baik di darat (onshore) maupun di lepas pantai (offshore). Perbedaan dari segi 
biaya maupun teknologi cukup jelas terlihat pada kedua area tersebut. Biaya 
investasi untuk pengembangan lapangan migas lepas pantai tentu saja lebih mahal 
dibandingkan lapangan darat. Namun kebutuhan akan energi migas memaksa 
dilakukan pengembangan lapangan migas lepas pantai diakibatkan mulai ses 
rberkurangnya sumber migas yang berada di daratan. Untuk Gambaran Produksi 
minyak dan gas bumi dapat dilihat pada gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2.1 Gambaran Proses Produksi Minyak dan Gas Bumi  
Data diperoleh dari: (Devord, 2013) 
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Kandungan minyak dan gas bumi yang terkandung di perut bumi tidak 
hanya terdapat di bawah daratan melainkan juga di bawah dasar laut. Untuk 
mengambilnya tentu saja diperlukan suatu struktur bangunan pendukung dengan 
teknologi yang maju yang dapat bertahan dari terjangan gelombang laut. 
Anjungan lepas pantaiadalah struktur atau bangunan yang dibangun di lepas 
pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi. 
Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya harga minyak mentah, pengeboran 
dan produksi di lepas pantai kini telah menjadi lebih layak dan ekonomis.  
 
 
Gambar 2.2 Jenis-jenis Anjungan Lepas Pantai 
Data diperoleh dari: (www.strukts.com) 
 
Gambar 2.2 menunjukkan jenis-jenis anjungan lepas pantai, anjungan 
lepas pantai memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung dari kondisi dan 
kedalaman laut disekitar wilayah operasi. Sumur bawah laut yang dihubungkan ke 
anjungan dengan pipa penyalur (pipeline). Sistem bawah laut (subsea system) 
dapat terdiri dari satu atau beberapa sumur yang dihubungkan dengan manifold 
(pusat menyatunya saluran pepipaan) untuk selanjutnya disalurkan ke pusat 
pemrosesan. Pada anjungan pemrosesan dilakukan pemisahan-pemisahan 
material-material penganggu yang terkandung dalam minyak dan gas bumi. 
Minyak mentah yang sudah bersih dari material-material pengganggu selanjutnya 
akan dikirim ke floating storage offloading (FSO) untuk menunggu diangkut oleh 
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kapal tangker milik konsumen, sementara gas bumi yang dihasilkan akan 
disalurkan ke konsumen menggunakan sistem perpipaan bawah laut. 
 
2.2 Floating Storage Offloading (FSO) 
Floating Storage and Offloading (FSO) adalah struktur terapung yang 
beroperasi dilepas pantai yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan 
menyalurkan minyak dan gas bumi ke carrier atau shuttle tanker. FSO ini sebagai 
sarana tangki timbun terapung berkapasitas besar untuk menampung minyak 
mentah sementara sebelum kedatangan tanker untuk pemuatan ekspor. Saat ini di 
wilayah lepas pantai Indonesia telah beroperasi beberapa unit FSO dengan 
berbagai macam ukuran, baik bobot matinya (DWT) maupun kapasitas tangkinya. 
Tabel 2.2 menunjukkan kapasitas FSO yang bervariasi mulai dari 262 ribu barrel 
sampai dengan lebih dari 1 juta barrel minyak mentah.  
 
Tabel 2.2 Data Floating Storage Offloading (FSO) Beroperasi di Indonesia  
NO FSO Bendera DWT
Kapasitas Tanker 
(BBLS)
Operator
1 FSO Maxus Widuri Liberia/Asing 323,073                   2,468,400                SAMPET
2 FSO Intan Liberia/Asing 178,604                   1,388,963                Tasik Madu
3 FSO Federal I Panama/Asing 149,235                   1,082,928                Antar Buwana Petala
4 OSB Cinta Natomas Indonesia 143,391                   1,028,096                Duta Marine
5 OSB Ladinda Indonesia 141,186                   1,032,666                ETN/Trada Maritime
6 OSB Arco Ardjuna Liberia/Asing 135,499                   1,022,000                Ekanuri Indra P
7 FSO CNOOC 114 Panama/Asing 127,965                   773,326                   Sillo Maritime P
8 FSO Lentera Bangsa Indonesia 127,375                   789,565                   Trada Maritime
9 FSO Madura Jaya Singapore 88,723                      633,000                   EQUINOX
10 FSO Laksmiati Indonesia 81,275                      652,252                   Trada Maritime
11 FSO Shanghai Singapore 47,803                      328,000                   SAMPET
12 FSO Raisis Indonesia 42,861                      262,975                   Trada Maritime
13 FSO Conocord Singapore 37,642                      273,666                   Glory Ship Mgt
14 FSO Maera Ayu Indonesia 37,187                      258,653                   Trada Maritime
1,661,819                11,994,490             TOTAL  
sumber: www.tender-indonesia.com 
 
Gambar 2.3 menunjukkan gambar sebuah FSO, FSO ini secara fisik 
menyerupai tanker namun diam di tempat dan tidak untuk berlayar. FSO dapat 
berupa kapal baru atau berasal dari modifikasi kapal tangker yang dialihfungsikan. 
Seiring dengan trend kegiatan migas ke wilayah offshore, maka diperkirakan 
jumlah FSO ini akan terus bertambah ke depannya. Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) memberi 
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dukungan penuh terhadap pengembangan industri maritim di Indonesia. Diyakini, 
peningkatan kontribusi aktif industri perkapalan nasional terhadap industri hulu 
migas akan mampu mendorong kelancaran operasional dan kinerja industri hulu 
migas. Dukungan ini diharapkan berdampak positif terhadap upaya peningkatan 
penerimaan negara dari migas. 
Dukungan SKK Migas terhadap industri perkapalan nasional, salah 
satunya diwujudkan melalui kebijakan yang mewajibkan pembuatan kapal 
Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di Indonesia. Kapal-kapal 
FPSO yang awalnya direncanakan akan dibuat dan dikonversi di luar negeri, kini 
wajib untuk dibuat, dikonversi, dan dipelihara di dalam negeri.  
 
 
Gambar 2.3 Salah Satu Floating Storage Offloading (FSO) yang Beroperasi di    
                     Laut Jawa  
Data diperoleh dari: Data Internal Perusahaan 
 
Saat ini, SKK Migas bersama Kontraktor Kontak Kerja Sama 
(Kontraktor KKS) mengelola dan mengoperasikan lebih kurang 620 kapal 
operasional yang dioperasikan secara jangka panjang, 80 kapal untuk proyek 
jangka pendek, dan 24 kapal fasilitas. Biaya operasi kapal-kapal tersebut 
mencapat USD 820 juta atau sekitar Rp 11,1 triliun (SKK Migas, 2016). 
Untuk mewujudkan hal tersebut, dituntut kesiapan infrastruktur dan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Para penyedia dan pelaku bisnis 
perkapalan dan transportasi di lingkungan hulu migas diharapkan dapat 
meningkatkan integritas dan kredibilitasnya. Dengan demikian fasilitas 
perkapalan yang dibutuhkan oleh industri sektor hulu migas dapat lebih terjamin 
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dari sisi kualitas, ketersediaan dan reliabilitasnya. Berikut ini beberapa referensi 
yang mengharuskan untuk melakukan penggalangan. 
a. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
b. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut PY 67/1/3-93 Tentang 
Jadual Pelimbungan/Pengedokan Kapal Indonesia 
c. BKI Classification 
d. Rekomendasi survei terakhir ketebalan plat oleh BKI (SSH#8). 
Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam menjalankan proyek FSO ini 
dapat dilihat pada gambar 2.4 
 
 
Gambar 2.4 Tahapan proyek FSO 
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 Gambar 2.5 merupakan tahapan pekerjaan proyek yang terdiri atas: 
1. MT Bull Sulawesi (MT BS) sebagai swapping tanker masuk area ONWJ, 
terhubung dengan AMT untuk melakukan swapping crude oil dari FSO 
AA ke MT BS . 
2. MT BS melakukan perpindahan crude oil ke temporary storage tanker 
pengganti FSO AA yaitu MT Andika Larasati (MT AL), MT BS 
disconnected dari AMT untuk keluar area ONWJ. 
3. Proses towing FSO AA dari AMT ke pelabuhan Krakatau Bandar Samudra 
(KBS) Cilegon untuk dilakukan tank cleaning dan pembuangan sludge. 
4. Proses engineering dan persiapan teknis lainnya untuk memastikan bahwa 
tidak ada hydrocarbon yang tersisa di dalam tanki untuk dilakukan hot 
work. 
5. Proses towing FSO AA dari pelabuhan KBS ke Jurong Shipyard Marine 
Logistic (JSML) Pte. Ltd. Singapore untuk dilakukan perbaikan tanki, hull, 
pergantian pelat dan valve, painting, pergantian pedestal crane dan 
pekerjaan konstruksi lainnya dengan banyak kegiatan pengangkatan dan 
pengelasan. 
6. Melakukan proses commisioning dan readiness agar sesuai dengan 
persyaratan BKI Classification dan standar operasi perusahaan. 
7. Proses towing FSO AA dari JSML Singapore kembali ke AMT 
8. Melakukan swapping crude oil dari MT AL ke MT Galunggung (MT G), 
selanjutnya MT AL disconnected dari AMT, FSO AA tersambung kembali 
di AMT dan kemudian MT G melakukan swapping crude oil kembali ke 
FSO AA. 
9. MT G keluar dari area ONWJ, dan FSO AA kembali beroperasi normal. 
 
2.3 Bahaya dan Risiko 
Menurut definisi AS/NZS 4360:2004, bahaya adalah suatu sumber yang 
berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan 
risiko adalah kemungkinan timbulnya kejadian yang tidak diinginkan tersebut 
sehingga menimbulkan kerugian baik bagi individu, perusahaan maupun orang 
lain. Dalam perkembangannya AS/NZS 4360:2004 digantikan dengan ISO 
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31000:2009 dan di dalamnya terdapat sedikit perubahan terkait definisi risiko itu 
sendiri. Pada standar ini, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian pada 
tujuan (effect of uncertainty on objectives). Penekanan pada kata ‘efek’ disini 
lebih ditekankan dibandingkan kata ‘kemungkinan’ pada definisi sebelumnya 
(InConsult, 2009). Pada ruang lingkup proyek sendiri, risiko di definisikan 
sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada tujuan proyek baik secara 
negatif maupun positif (Caltrans, 2012). 
 
 
Gambar 2.5 Skema Risiko pada Proyek 
Data diperoleh dari: (Newton, 2015) 
 
Pada gambar 2.5 terlihat bahwa risiko dapat berdampak pada ruang 
lingkup proyek, jadwal proyek, biaya proyek dan kualitas dari proyek itu sendiri. 
Dampak yang terjadi dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak 
positif berupa kesempatan (opportunities) sedangkan dampak negatif dapat berupa 
ancaman (threat) bagi berlangsungnya proyek tersebut. 
 
2.4 Manajemen Risiko 
Dari pengertian sebelumnya bahwa risiko adalah kemungkinan dari  
suatu  hal dalam menimbulkan kerugian, dimana kerugian tersebut mempunyai 
konsekuensi. Dengan kata lain, risiko meningkat jika kemungkinan suatu kejadian 
meningkat atau ketika konsekuensi dari kejadian tersebut juga meningkat. Oleh 
sebab itu, timbul persamaan risiko dihitung sebagai bentuk perkalian antara 
probabilitas dengan konsekuensi. 
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Konsep manajemen risiko banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga. 
Salah satu lembaga standarisasi Australia mengembangkan AS/NZS 4360 untuk 
standarisasi manajemen risiko yang bersifat global dan dapat diaplikasikan pada 
berbagai jenis risiko dan bidang bisnis. Kemudian pada tahun 2009 berkembang 
menjadi ISO 31000:2009. 
ISO 31000:2009 dikembangkan oleh beberapa ahli dari seluruh dunia 
dengan industri dan disiplin berbeda-beda. Standar ini bertujuan untuk 
menyediakan pedoman bagi industri untuk mengelola jenis risiko yang berbeda-
beda dari beragam industri dengan ukuran organisasi, jenis, kompleksitas, 
struktur, kegiatan dan lokasi yang berbeda. Sementara dasar-dasar proses 
manajemen risiko di ISO 31000 tetap sama seperti di AS/NZS 4360, ada sejumlah 
perubahan penting harus dipertimbangkan ketika mengadopsi ISO 31000: 
a. ISO 31000 adalah standar internasional yang sejajar dengan standar 
internasional lainnya seperti seri ISO 9000 terkait dengan quality. 
Standar ini merupakan pendekatan manajemen risiko yang konsisten 
dan dapat diaplikasikan secara global. 
b. Ada beberapa perubahan pada istilah dan definisi penting, beberapa 
definisi baru diperkenalkan dan beberapa definisi ada yang 
dihilangkan. 
c. Hubungan antar prinsip manajemen risiko, kerangka kerja dari 
manajemen risiko dan proses manajemen risiko itu sendiri lebih 
dijelaskan dan diilustrasikan pada ISO 31000. 
d. Ada sebelas prinsip yang diperkenalkan di ISO 31000 yang harus 
dipertimbangkan untuk membantu menyediakan manajemen risiko 
yang efektif. 
e. ISO 31000 menyediakan daftar dan deskripsi lima atribut kerangka 
kerja yang disempurnakan. 
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Proses manajemen risiko dalam standar ini dijelaskan melalui gambar 
2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar 2.6 dapat dijelaskan bahwa proses manajemen risiko 
dimulai dari tahap awal yaitu menentukan konteks, manajemen risiko sangat luas 
dan dapat diterapkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan. Oleh karena itu, 
langkah pertama dalam manajemen risiko adalah menetapkan konteks penerapan 
manajemen risiko yang akan dijalankan, agar proses pengelolaan risiko tepat 
sasaran. Penetapan konteks ini meliputi konteks strategis, konteks manajemen 
risiko, mengembangkan kriteria risiko dan menentukan struktur pengelolaannya. 
Tahap selanjutnya adalah identifikasi risiko, setelah menentukan konteks 
manajemen risiko, maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi risiko. 
Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau 
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Gambar 2.6 Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2009 
Data diperoleh dari: ISO 31000:2009 
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risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana tingkat 
keparahannya jika kemungkinan tersebut terjadi. 
Penilaian risiko, hasil identifikasi bahaya selanjutnya dianalisis dan 
dievaluasi untuk menentukan besarnya risiko dan level risiko tersebut. Selain itu, 
penilaian risiko juga dapat digunakan untuk menentukan apakah risiko yang ada 
dapat diterima atau tidak.  
 
Gambar 2.7 Penilaian Risiko Pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
Data diperoleh dari:www.charim.net 
 
Gambar 2.7 menunjukkan penilaian risiko pendekatan kuantitatif an 
kualitatif. Terdapat 3 teknik penilaian risiko yang biasa digunakan yaitu kualitatif, 
semi kuantitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif menggunakan matriks risiko 
yang menggambarkan kemungkinan dan keparahan suatu kejadian yang 
dinyatakan dalam bentuk interval dari risiko paling rendah sampai risiko tertinggi. 
Metode semi kuantitatif menggunakan angka numerik walaupun nilainya tidak 
absolut. Metode ini lebih baik dalam mengungkapkan tingkat risiko dibanding 
teknik kualitatif. Adapun analisis risiko kuantitatif menggunakan perhitungan 
probabilitas suatu kejadian atau konsekuensinya dengan data numerik di mana 
nilai risiko tidak berupa peringkat seperti pada metode semi kuantitatif. Akan 
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tetapi, perhitungan secara kuantitatif memerlukan data dan informasi yang 
mendalam. 
Pengendalian risiko, semua risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai 
harus dikendalikan, terutama jika risiko tersebut dinilai memiliki dampak 
signifikan atau tidak dapat diterima. Dalam tahap ini, dilakukan pemilihan strategi 
pengendalian yang tepat ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek finansial, 
praktis, aspek manusia, operasional dan aspek lainnya. Strategi pengendalian 
risiko yang dapat digunakan antara lain mengurangi probabilitas, menekan 
konsekuensi atau pengalihan risiko ke pihak lain (risk transfer).  
Komunikasi dan konsultasi, langkah selanjutnya adalah 
mengkomunikasikan bahaya dan risiko pada semua pihak yang berkepentingan 
dengan kegiatan organisasi atau perusahaan. Hasil atau proses pengembangan 
risiko juga dikonsultasikan ke semua pihak, seperti pekerja, ahli, mitra kerja dan 
organisasi lainnya yang mendapat pengaruh langsung oleh penerapan manajemen 
risiko dalam organisasi. Dengan mengetahui dan memahami semua risiko yang 
ada di lingkungannya, maka upaya pencegahan kecelakaan akan dapat dilakukan 
dengan efektif. 
Pemantauan dan tinjau ulang, proses manajemen risiko harus dipantau 
untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya. 
Pemantauan juga  diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko 
telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dari hasil 
pemantauan diperoleh berbagai masukan mengenai penerapan manajemen risiko. 
 
2.5 Manajemen Risiko Proyek 
Manajemen risiko proyek merupakan salah satu bentuk manajemen risiko 
secara umum, namun ruang lingkup kerjanya adalah spesifik membahas terkait 
risiko-risiko yang timbul dari kegiatan proyek. Proyek didefinisikan sebagai 
pekerjaan temporer yang dilakukan untuk membuat suatu produk, jasa atau hasil. 
Situasi temporer pada proyek mengindikasikan bahwa proyek memiliki awal dan 
akhir yang pasti. Akhir dari proyek dicapai setelah tujuan proyek dipenuhi atau 
proyek tersebut dihentikan karena tujuan proyek tersebut dirasa tidak akan 
tercapai (PMI, 2013). Setiap proyek dapat menghasilkan: 
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a. Produk, baik dalam bentuk komponen dari sebuah item, peningkatan 
sebuah item, dan lain sebagainya. 
b. Jasa seperti fungsi bisnis untuk menunjang produksi atau distribusi 
c. Perbaikan pada produk maupun jasa 
d. Hasil seperti dokumen, penelitian dan lain sebagainya. 
Setiap proyek akan membuat suatu produk, jasa atau hasil yang unik. Hasil yang 
dicapai dapat berupa tangible maupun intangible. Meskipun beberapa kegiatan 
pada proyek dilakukan secara berulang-ulang, namun tetap saja tidak mengubah 
definisi proyek sebagai pekerjaan temporer dan memiliki sifat unik yang tidak 
mungkin sama pada masing-masing proyek. Sebagai contoh pembangunan 
gedung perkantoran dapat dibuat menggunakan material yang sama dan dengan 
tim yang sama pula. Namun, setiap bangunan akan memiliki keunikan masing-
masing, baik dari segi lokasi dibangun, desain maupun situasi disekitar proyek 
tersebut (PMI, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.8 di atas adalah proses manajemen risiko pada proyek, dimulai 
dengan tahap perencanaan manajemen risiko, selanjutnya identifikasi risiko-risiko 
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Plan Risk 
Responses 
Control Risks 
or 
Gambar 2.8 Proses Manajemen Risiko Proyek 
Data diperoleh dari: (PMI, 2013) 
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yang terdapat pada proyek, setelah itu dilakukan analisis risiko baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif untuk mengetahui prioritas risiko sehingga dapat 
dilakukan perencanaan respon terhadap risiko dalam rangka pengambilan 
keputusan pengendalian yang tepat. Proses dan ouput dari siklus manajemen 
risiko dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Proses dan Ouput dari Siklus Manajemen Risiko 
No. Proses Pekerjaan Output Pekerjaan 
1 Perencanaan manajemen risiko Daftar rencana manajemen risiko 
2 Identifikasi risiko Daftar risiko proyek 
3 Analisis risiko secara kualitatif 
Daftar prioritas risiko (tinggi, sedang, atau 
rendah) 
4 
Analisis risiko secara kuantitatif 
(hanya jika proyek termasuk value 
analysis) 
Analisis kemungkinan proyek dalam 
mencapai ketepatan tujuan, biaya dan 
waktu 
5 Perencanaan respon terhadap risiko 
Rencana penanganan risiko termasuk 
beberapa hal sebagai berikut: risiko 
residual, risiko sekunder, pengendalian 
perubahan, cadangan kontingen (jumlah 
waktu dan anggaran yang dibutuhkan) dan 
masukan untuk rencana proyek yang akan 
direvisi 
6 Pengawasan dan kontrol risiko 
Rencana terhadap solusi, tindakan korektif, 
perubahan proyek dan update dengan 
rencana rspon risiko dan checklist 
identifikasi risiko untuk proyek-proyek 
masa depan. 
Sumber: (Caltrans, 2012) 
 
Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan manajemen risiko proyek, 
sebagai pondasi dasar, manajemen risiko proyek mencakup beberapa pertanyaan 
sederhana berikut (Caltrans, 2012): 
a. Identifikasi risiko - risiko apa saja yang mungkin terjadi, baik negatif 
(threats) atau positif (opportunities) dan berdampak pada usaha untuk 
mencapai tujuan proyek?  
b. Penilaian risiko kualitatif - dari risiko yang ada, mana yang lebih utama? 
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c. Penilaian risiko kuantitatif - bagaimana risiko ini dapat berdampak pada 
hasil proyek secara keseluruhan baik dari segi biaya dan waktu?  
d. Respon terhadap risiko - apa yang dapat dilakukan dengan hal tersebut?  
e. Pemantauan risiko - setelah aksi mengurangi risiko tersebut, bagaimana 
hasilnya?  
f. Komunikasi - siapa yang harus mengetahui tentang risiko ini? 
 
2.6 Metode Penilaian Risiko Kualitatif 
Metode analisis kualitatif (qualitative analysis method) yaitu metode 
analisis risiko yang menggunakan tabulasi berdasarkan penilaian deskriptif 
(tinggi, sedang atau rendah). Tujuan dari metode ini adalah untuk 
memprioritaskan risiko-risiko yang teridentifikasi untuk dilakukan analisis lebih 
lanjut dan dilakukan pencegahan atau mitigasi. Dalam proses ini, risiko yang 
teridentifikasi kemudian ditentukan peringkatnya berdasarkan tingkat 
kemungkinan dan dampaknya terhadap proyek. Manfaat dari metode ini adalah 
agar manajer dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dan fokus terhadap risiko-
risiko yang memiliki prioritas tertinggi (PMI, 2013). 
 
 
Gambar 2.9 Probability & Impact Matrix 
Data diperoleh dari: www.industrialaudit.com 
 
Salah satu alat yang biasa digunakan dalam metode ini adalah probability 
& impact matrix, ditunjukkan dalam gambar 2.9. Dengan matrix ini manajer 
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dapat melihat bagaimana potensi risiko tersebut dalam lingkup proyek, apakah 
tingkat  risiko tersebut tinggi, sedang atau rendah. Bagian warna merah 
menunjukan tingkat risiko tertinggi (threat or opportunities) dan harus menjadi 
perhatian bagi manajer atau pengambil keputusan dalam proyek tersebut. 
 
2.7 Metode Penilaian Risiko Kuantitatif 
Metode analisis kuantitatif (quantitative analysis method) yaitu metode 
analisis risiko yang menggunakan angka numerik untuk menyatakan dampak dan 
probabilitas. Metode ini dapat mengestimasi pengaruh risiko terhadap aspek 
waktu dan biaya dari proyek (Caltrans, 2012). Pengaruh tersebut didapatkan 
dengan cara memperhitungkan nilai risiko ke dalam analisis kelayakan proyek. 
Salah satu contoh tools yang dapat digunakan dalam analisisi kuantitatif adalah 
Expected Monetery Value (EMV). EMV adalah konsep statistik yang menghitung 
rata-rata dari hasil dimasa akan datang termasuk dengan skenario-skenario yang 
mungkin dan tidak mungkin terjadi (PMI, 2013).  
Dari skenario-skenario yang telah ditentukan di atas, maka dapat 
membantu manajer dalam menghitung jumlah sumber daya yang dibutuhkan 
dalam melakukan kontrol terhadap risiko yang teridentifikasi. Selain itu dengan 
tools ini juga dapat membantu manajer dalam menentukan pilihan-pilihan atau 
skenario yang memerlukan biaya paling rendah dalam melakukan kontrol 
terhadap risiko. 
 
2.8 Perencanaan Respon Terhadap Risiko 
Perencanaan respon terhadap risiko merupakan proses pengembangan 
alternatif aktivitas yang dapat dilakukan baik untuk meningkatkan peluang 
kesuksesan proyek maupun untuk menurunkan risiko yang dapat mengancam 
kesuksesan proyek. Dalam penyusunan respon terhadap risiko harus 
memperhatikan tingkat signifikansi atau prioritas risiko, ketersediaan biaya dan 
sumber biaya, serta harus disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat di proyek 
terkait. Terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi risiko yang 
berupa ancaman terhadap proyek, yaitu: 
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a. Avoid, strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko 
dengan mengeliminasi secara total ancaman yang ada. Strategi ini 
dapat dilakukan dengan mengubah rencana manajemen proyek atau 
secara ekstrim dengan membatalkan jalannya proyek. 
b. Transfer, strategi yang dilakukan dengan cara memindahkan risiko 
atau ancaman yang ada ke pihak ketiga, berikut dengan tanggung 
jawab dalam mengelola risiko tersebut. 
c. Mitigate, strategi untuk mengurangi kemungkinan kejadian atau 
dampak dari risiko. Contohnya adalah melakukan aktivitas 
pencegahan sebelum kerusakan terjadi. 
d. Accept, strategi ini dilakukan ketika risiko yang ada diputuskan 
untuk dibiarkan tanpa adanya aksi untuk menanggulanginya. Hal ini 
dapat diakibatkan karena strategi yang dapat dilakukan tidak 
memungkinkan untuk dijalankan ataupun karena risiko yang 
teridentifikasi tidak memiliki kemungkinan atau dampak yang besar. 
Sedangkan untuk peluang risiko yang memiliki dampak positif terhadap 
proyek, ada 4 jenis strategi yang dapat dilakukan: 
a. Exploit, strategi yang dilakukan untuk memastikan peluang dan 
dampak positif tersebut dapat terlaksana. Contohnya dengan 
menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 
teknologi terbaik dan sebagainya. 
b. Enhance, kebalikan dari mitigate, strategi ini digunakan untuk 
meningkatkan kemungkinan atau dampak terjadinya suatu kejadian. 
c. Share, strategi ini bertujuan untuk membagi dampak positif yang 
mungkin akan terjadi dengan pihak ketiga yang dapat mengambil 
manfaat peluang tersebut. 
d. Accept, menerima peluang akan adanya keuntungan yang datang 
tanpa secara aktif mendorong ataupun memaksimalkannya. 
 
2.9 FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) pada awalnya dibuat oleh 
Aerospace Industry pada tahun 1960. FMEA mulai digunakan oleh Ford pada 
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tahun 1980, AIAG (Automotive Industry Action Group) dan ASQC (American 
Society for Quality Control) menetapkannya sebagai standar pada tahun 1993. 
FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah 
sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode). FMEA digunakan untuk 
mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. 
Suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan 
dalam desain, kondisi diluar batas spesifikasi yang telah ditetapkan, atau  
perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi  dari produk itu. 
Menurut Chrysler (1995), FMEA dapat dilakukan dengan cara: 
1. Mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk den 
efeknya. 
2. Mengidentifikasi   tindakan   yang   bisa   menghilangkan   atau   
mengurangi kesempatan dari kegagalan potensi terjadi. 
3. Pencatatan proses  
Tujuan yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan penerapan Failure 
Mode Effect Analysis (FMEA): 
1. Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan 
efeknya 
2. Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik 
signifikan 
3. Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses 
4. Untuk  membantu  fokus  engineer  dalam  mengurangi  perhatian  
terhadap  produk  dan  proses,  dan membentu mencegah timbulnya 
permasalahan. 
 
2.10 Risk Register 
Risk register adalah alat yang dapat digunakan oleh tim untuk 
penanganan dan dokumentasi risiko-risiko pada proyek sepanjang tahapan-
tahapan proyek berlangsung. Risk register merupakan dokumen aktif yang harus 
selalu di upadate jika terjadi perubahan-perubahan pada risiko. Risk register ini 
harus dijaga sebagai bagian dari dokumen-dokumen penting pada proyek. Pada 
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risk register ini juga mencakup informasi-informasi yang terkait dengan 
ketidakpastian biaya dan jadwal proyek (Caltrans, 2012). 
 
 
Gambar 2.10 Proses Risk Register 
Sumber: (Dunović, et al., 2013) 
 
Risk register dibuat saat identifikasi risiko hingga tahap analisis, Proses 
Risk Register ditunjukkan pada gambar 2.10. Risk register adalah komponen 
penting dalam project management plan dan mencakup beberapa hal sebagai 
berikut (WSDOT, 2014): 
a. Memprioritaskan daftar risiko yang memiliki dampak signifikan bagi 
proyek baik dampak positif maupun negatif. Daftar risiko tersebut 
diusahakan sudah dalam bentuk angka (kuantitatif) agar lebih mudah 
dalam mengurutkan daftar risiko dari paling tinggi ke paling rendah. 
b. Analisis probabilitas proyek dengan cara mengestimasi biaya dan 
waktu penyelesaian proyek serta tingkat kepercayaan 
c. Kuantitatif analisis: dapat dilakukan setiap saat sepanjang 
pengembangan proyek; tren risiko dapat terlihat dan startegi mitigasi 
dapat diterapkan dan dimonitor. Profil risiko proyek berubah dan 
berkembang seiring perkembangan proyek, pengetahuan meningkat 
dan perubahan dari segi desain. 
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Risk 
Code 
Name Probability Cost Time Performance 
Risk 
Score 
Strategy Owner 
LVR002 
Staff 
Retention 
High High High High 16 Mitigate Tim 
LVR005 
Inadequate 
Capacity 
Low Very Low Very Low Low 4 Mitigate Tim 
LVR006 Fuel Leak Medium High Very High Very High 15 Mitigate Tim 
LVR007 
Comms 
Failure 
Low Low Low High 8 Mitigate Sarah C 
LVR008 
Security 
Breach 
Medium Medium Medium Medium 9 Mitigate Sarah C 
Gambar 2.11 Contoh Form Risk Register 
Sumber: www.irisintelligence.com 
 
Risk register tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan proses 
pemantauan dan pengendalian atas risiko yang tercatat di dalamnya, contoh form 
ditunjukkan pada gambar 2.11. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa 
rencana tindakan respon telah dilakukan secara efektif sambil mengamati setiap 
perubahan yang terjadi. Intinya Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah 
terdapat kontrol yang cukup dari setiap potensi kejadian risiko di dalam risk 
register. Hasil dari proses pemantauan dan pengendalian risiko inilah yang akan 
melahirkan keperluan untuk melakukan pembaruan (update) atas risk register 
pada suatu organisasi. 
 
2.11 Analytical Hyrarchy Process (AHP) 
Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 
matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan 
dengann efektif atas persoalan yang kompleks dengann menyederhanakan dan 
mempercepat proses pengambilan keputusan dengann memecahkan persoalan 
tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel dalam suatu 
susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 
pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk 
menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan 
bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 
Metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan 
menstrukturkan suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan 
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dengann menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau 
prioritas (Saaty, 1996). Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan 
dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai 
pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengann perkiraan kita 
secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah 
dibuat. 
Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut 
(Kadarsyah Suryadi dan Ali ramadhani, 1998):  
1. Mendefinisikan masalah   
Penenentuan masalah dapat dilakukan dengan memecahnya 
menjadi elemen-emlemen pendukung yang detail dan mudah di pahami. 
Pada kasus ini masalah yang dihadapi adalah menentukan kategori risiko 
yang memberikan dampak terbesar pada kelangsungan proyek.  
2. Menentukan struktur hierarki  
Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahnya menjadi 
elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan 
menggabungkannya. Contoh struktur hirarki AHP ditunjukkan pada 
gambar 2.12. 
 
 
 
Gambar 2.12 Gambar Struktur Hirarki AHP 
 
Dalam hal ini tujuan utamanya adalah menentukan kategori risiko yang 
paling berpengaruh sedangkan kriteria merupakan kategori risikonya dan 
alternatif merupakan risiko-risiko itu sendiri. 
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3. Membuat matriks perbandingan 
Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan 
yang kuat dalam kerangka konsistensi. Pendekatan dengan matriks 
mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan 
didominasi.  
4. Penilaian kriteria dan alternative 
Kriteria dan alternatif dilakukan dengann perbandingan 
berpasangan. Menurut Saaty (1989), untuk berbagai persoalan skala 1 
sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan 
definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty bisa diukur 
menggunakan tabel analisis seperti pada table 2.4. 
 
Tabel 2.4 Tabel Intensitas Kepentingan AHP 
Intensitas Kepentingan Keterangan 
1 Kedua elemen sama penting 
3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 
yang lainya  
5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainya  
7 
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 
lainya  
9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainya  
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan  
Kebalikan 
Jika aktivitas I mendapat satu anka dibandingkan dengan 
aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya 
dibandingkan dengan I  
 
5. Menentukan prioritas  
Untuk setiap kriteria dan alterntif, perlu dilakukan perbandingan 
berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif dari seuruh alternatif kriteria 
bisa disesuaikan dengann judgement yang telah ditentukan untuk 
menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan 
memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika. 
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Untuk penilaian proyek FSO ini didapatkan dari hasil diskusi para ahli di 
bidangnya dan juga operator lapangan. 
 
6. Konsistensi logis  
Konsistensi memiliki dua makna. Pertama objek-objek yang serupa 
bisa dikelompokkan sesuai dengann keseragaman dan relevansi. Kedua, 
menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria 
tertentu.  
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
Pada bab ini diuraikan desain, metode atau pendekatan yang akan 
digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai tujuan 
penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. Metodologi 
penelitian ini sebagai landasan supaya proses penelitian berjalan lebih sistematis, 
terstruktur dan terarah. Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan proses 
penelitian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 
melakukan penelitian. 
 
3.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif untuk melakukan 
analisis risiko pada proyek Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ 
berdasarkan pendekatan konsep ISO 31000:2009. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui gambaran risiko (negatif) yang mungkin terjadi selama berjalannya 
proyek tersebut sehingga didapatkan rekomendasi pengendalian yang tepat. 
 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri atas: 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh dari observasi kondisi lapangan pada proyek 
FSO tersebut. Selain itu dilakukan wawancara ke pihak terkait untuk 
mengetahui lebih dalam terkait dengan bahaya dan risiko yang 
dihadapi pada saat pelaksanaan proyek FSO. Selain itu data primer 
ini didapatkan dari: 
 Laporan survei BKI 
 Kontrak kerja AA 
 Risk Register 
b. Data Sekunder 
Data sekunder penelitian ini didapat dari pengumpulan data teknis 
seperti: 
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 Dokumen biaya dan perencanaan proyek FSO 
 Dokumen rincian proses kegiatan proyek FSO 
 Dan dokumen pendukung penelitian lainnya 
 
3.3 Pengolahan dan Analisis Data 
Proses analisis risiko semi kuantitatif ini didahului dengan menentukan 
tahapan proses kerja pada proyek Floating Storage Offloading (FSO). Selanjutnya 
dilakukan identifikasi bahaya pada kegiatan proyek FSO tersebut dengan 
menggunakan Job Hazard Analysis (JHA) untuk mengetahui risiko pekerjaan, 
penyebab dan upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
Kemudian dilakukan prosesanalisis data dimulai dengan menghitung nilai risiko 
yang diperoleh dari perhitungan tingkat kemungkinan (Probability) dan 
konsekuensi (Consequence) berdasarkan analisis semi kuantitatif, sehingga 
diperoleh nilai risiko. Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko dengan melakukan 
perbandingan antara nilai risiko yang diperoleh dengan kemampuan perusahaan 
untuk menerima risiko (risk acceptance). Jika risiko tidak dapat diterima maka 
dilakukan penambahan rekomendasi pengendalian pada risiko tersebut. Tahap 
terakhir adalah memasukan daftar risiko dan pengendalian yang diberikan pada 
satu file dokumen risk register agar didapatkan suatu dokumen yang 
komprehensif dalam menjelaskan gambaran risiko pada proyek tersebut. Tahap 
terakhir adalah mengambil kesimpulan dan saran untuk perusahaan agar di 
dapatkan bentuk pengendalian yang tepat terhadap risiko-risiko negatif yang 
mungkin terjadi saat proyek berlangsung. 
 
3.4 Kriteria Narasumber 
 Untuk melakukan manajemen risiko yang baik perlu dilakukan penilaian 
dan analisis yang sesuai dan mendalam sehingga diperlukan narasumber yang 
sesuai dan ahli dibidangnya yang nantinya memberikan penilaian dan pembobotan 
serta melakukan analisis yang mendalam, untuk itu narasumber yang dipilih 
tidaklah sembarangan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti: 
 Kualifikasi:  
 Setiap narasumber harus memiliki tingkat pendidikan dan 
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kompetensi yang sesuai dengan bidang proyek FSO ini sehingga dapat 
melakukan penilaian dan analisis yang mendalam. 
 Pengalaman 
 Narasumber telah memiliki pengalaman yang cukup (minimal 10 
tahun) dalam bidang FSO dan juga manajemen risiko atau telah pernah 
melakukan proyek sejenis. 
 Jumlah Narasumber 
 Dalam melakukan penilaian dan pembobotan setidaknya ada 3 - 4 
orang yang melakukan diskusi penilaian sehingga didapatkan hasil yang 
objektif. 
 Seleksi 
 Seleksi narasumber didasarkan oleh kriteri-kriteria yang telah 
ditentukan sebelumnya serta dilakukan interview dan pemeriksaan 
kesehatan individu 
 
3.4 Diagram Alir Penelitian 
Secara garis besar tahapan-tahapan penelitianmulai dari tahap persiapan 
pelaksanaan penelitian sampai dengan tahap penyusunan tesis ini secara rinci 
ditunjukan pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
 
 
Memberikan usulan 
pengendalian risiko 
Menghitung nilai total risk 
Studi literatur 
Dan lapangan 
 
Melakukan 
identifikasi risiko 
Menentukan likelihood 
Menghitung nilai 
residual risk 
Menentukan consequence 
Membuatrisk 
register 
Melakukan analisis risiko  
 FMEA 
 Risk Matrix 
 
Membuat kesimpulan 
dan saran 
Selesai 
Melakukan 
identifikasi masalah 
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BAB 4 
PENGOLAHAN DATA 
 
4.1 Identifikasi Risiko 
Pada bab ini akan dilakukan identifikasi risiko-risiko apa aja yang 
mungkin akan terjadi pada pelaksanaan proyek. Kategori risiko ini didapatkan dari 
ONWJ yang dibuat dengan berdasar pada ISO 31000. Risiko yang terjadi dibagi 
menjadi tujuh kategori, pengelompokkan ini berguna untuk memudahkan dalam 
analisis resiko juga dalam penanganannya. Kategori risiko tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Tabel Kategori Risiko  
No Risk Categories 
1 
Engineering & 
Technical 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam pemilihan desain & teknologi rekayasa (aktivitas / 
perubahan teknik yang berdampak pada keseluruhan proses teknik 
konstruksi) 
2 
Construction 
& Execution 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam proses konstruksi & eksekusi untuk memperkirakan 
besarnya risiko dan menentukan apakah risiko tersebut dapat ditolerir 
(misal: fabrikasi, pemasangan, mobilisasi proyek, izin & formalitas) 
3 
Business & 
Commercial 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam bisnis dan komersial / hukum, biaya & jadwal, 
pemasaran, kontrak, pengadaan, organisasi, izin formalitas. 
4 HSSE 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam proses QHSSE untuk memperkirakan besarnya risiko dan 
menentukan apakah risiko tersebut dapat ditolerir (misalnya: kualitas, 
HSSE pekerjaan, bekerja pada ketinggian, hot work dan sebagainya). 
5 Operations 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam proses operasi (atau aktivitas proyek yang berdampak 
pada proses operasi yang ada) memperkirakan besarnya risiko dan 
menentukan apakah risiko tersebut dapat ditoleransi (misalnya: over 
POB, COW dan sebagainya). 
6 Marine 
Kategori risiko yang ditunjukkan dan mengidentifikasi keseluruhan 
proses dalam operasi kelautan untuk memperkirakan besarnya risiko 
dan memutuskan apakah atau tidaknya risiko dapat ditolerir (yaitu: 
kegiatan laut seperti gerakan tongkang, towing, dan sebagainya). 
7 Others Risiko lainnya jika tidak dikategorikan 1 - 6 
 
Dengan tabel 4.1 maka dapat dihubungkan keterkaitan antara kategori 
risiko yang telah dibuatkan sesuai dengan siklus proyek di ONWJ, yang 
dijelaskan dalam ilustrasi gambar sebagai berikut: 
 
Execute 
Engineering & Technical 
Construction & Execution 
Business & Commercial 
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Gambar 4.1 Bussiness Process Proyek di ONWJ 
 
Sehingga dengan ilustrasi Gambar 4,1, ONWJ dapat memonitor seluruh 
risiko di setiap siklus project, dan juga setiap siklus dipastikan adanya 
pengendalian ataupun mitigasi yang dibutuhkan untuk memastikan aktifitas 
project berjalan dengan aman 
 
4.2 Analisis Risiko 
Setelah diketahui kategori risiko yang terjadi pada projek, tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisis dari risiko yang terjadi dilapangan 
termasuk dalam ketegori yang mana. Deskripsi risiko ini didapatkan dari hasil 
diskusi ahli serta laporan dari lapangan yang kemudian dikelompokkan sesuai 
dengan kategori yang ada. Hasil pengelompokkan risiko tersebut dijelaskan pada 
pembahasan di bawah ini. 
 Tabel 4.2 merupakan tabel risiko kategori Engineering & Technical pada 
proyek Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ: 
 
Tabel 4.2 Tabel Kategori Risiko Engineering & Technical 
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-Tech-007 
Kebocoran minyak mentah dari titik 
pengambilan samplin 
Potensi kebakaran dapat 
berakibat kematian 
2 E-Tech-008 
Spesifikasi bahan  / material yang tidak 
sama 
- Integritas Hull mengarah  
pada kebocoran lambung 
- Kerusakan lingkungan  
- Hilangnya stabilitas 
3 E-Tech-010 
Bulkhead A-60 tambahan dalam AC Room; 
instalasi pintu baru di AC Room (pintu 
dilepas dari ruang cuci) 
- Personil terjebak dalam 
bulkhead 
- Cedera personil 
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Lanjutan Tabel 4.2 
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
4 E-Tech-012 
Pemasangan pipa baru di sepanjang 
pegangan sisi kanan 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
5 E-Tech-013 
Pemasangan platform offloading baru di 
bagaian Starboard Side 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
6 E-Tech-014 
Pemasangan winch dekat dengan tandem 
mooring  
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
7 E-Tech-015 Modifikasi manifold structural support 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
8 E-Tech-018 
Masalah sambungan flange terkait standar 
berbeda yang dipakai (JIS ke ANSI / 
ASME) 
Kebocoran air laut: 
- Korosi  
- Kerusakan peralatan 
- Cedera personil 
9 E-Tech-019 
Kegagalan pemasangan Fire Springkler 
System 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Kematian 
10 E-Tech-020 
Pemasangan paket sewage treatment baru 
dibawah akomodasi 
Personil yang terjebak 
berakibat kematian 
11 E-Tech-021 
Pengapian dari jaringan kabel proteksi petir 
menciptakan percikan api di daerah sekitar 
- Ledakan dan kebakaran 
- Fatality 
12 E-Tech-022 
Pemasangan foam tank baru yang lebih 
besar di bawah engine room 
- Kerusakan properti 
- Kebakaran 
- Kematian 
13 E-Tech-023 
Kebakaran tingkat A di akomodasi, kelas C 
di AC Switch Room & ruang kontrol, kelas 
K kebakaran di dapur / dapur lantai 1 
- Ledakan dan kebakaran 
- Cedera personil 
- Kematian 
14 E-Tech-024 
Elevasi crane baru lebih tinggi dari radius 
pendaratan dan  menghalangi Helicopter  
- Kecelakaan Helicopter  
- Fatality 
 
Engineering dan technical adalah kategori risiko yang menunjukan dan 
teridentifikasi pada keseluruhan proses desain engineering dan bagian pekerjaan 
teknologi yang setiap perubahan pekerjaan teknik tersebut akan memberi dampak 
kepada seluruh alur engineering. Dari hasil meeting risiko, terdapat 21 risiko yang 
masuk dalam kategori engineering, tetapi dipilih 14 risiko yang memiliki dampak 
terbesar terhadap proyek. 
Tabel 4.3 merupakan tabel risiko kategori Construction & Execution 
pada proyek Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ: 
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Tabel 4.3 Tabel Kategori Risiko Construction & Execution  
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-Cons-002 Bahaya electrostatic saat tank cleaning 
- Kebakaran COT  
- Cedera personil 
- Fatality  
2 E-Cons-003 
Kurangnya O2,% LEL zat hidrokarbon, 
Residual Toxic Hydrocarbon (CO, H2S) 
Batasan akses selama tank cleaning, 
floating repair & dry docking 
- Ledakan dan kebakaran 
- Cedera personil 
- Fatality 
3 E-Cons-004 
Hot work di dalam COT dimana uap mudah 
meledak atau beracun serta cairan mudah 
terbakar 
- Ledakan dan kebakaran  
- Fatality 
4 E-Cons-006 
Slip, trip dan jatuh dari ketinggian di dalam 
COT 
- Cedera personil 
- Fatality 
5 E-Cons-010 
Kegagalan yard crane / rigging gear saat 
aktivitas lifting 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
6 E-Cons-012 Kebersihan COT dan kualitas gas freeing 
- Terlambatnya proyek 
- Cedera personil  
- Kerusakan properti 
7 E-Cons-016 
- Terlambatnya proses swapping, towing 
dan tank cleaning 
- Terlambatnya kerjadi floating dock dan 
dry docking 
- Terlambatnya proyek 
- Biaya tambahan besar 
8 E-Cons-018 
Tidak selesainya pre-commissioning dan 
commissioning sistem non class selama dry 
docking 
Sistem terkait tidak dapat 
dimulai dan dioperasikan 
9 E-Cons-022 
SIMOPS pekerjaan tank cleaning, inspeksi, 
& lifting 
Fatality  
10 E-Cons-023 
SIMOPS pekerjaan hot work, lifting, 
testing, inspeksi, scaffolding, repair, 
installation, confined space dalam COT 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
11 E-Cons-024 
SIMOPS pekerjaan hot work, lifting, testing, 
inspeksi, painting, scaffolding, repair, 
electric, installation di atas deck 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
13 E-Cons-025 
Izin Penyimpanan Terapung FSO AA dari 
MIGAS akan dikeluarkan setelah 
calibration dilakukan 
Terlambatnya proyek  
14 E-Cons-026 
Terbatasnya waktu commissioning (4 hari), 
jadwal dry docking akan selesai 24 Maret 
2016 dan towing 28 Mar 2016 
- Terlambatnya proyek 
- Biaya tambahan besar 
 
Construction and Execution adalah kategori risiko yang menunjukan dan 
teridentifikasi pada keseluruhan proses konstruksi serta pelaksanaan yang 
pengerjaanya bertujuan untuk memperkirakan besar risiko dan keputusan yang 
menunjukan apakah resiko tersebut dapat di toleransi. Seperti: fabrikasi, instalasi, 
ijin & formalitas. Dari hasil meeting risiko, terdapat 28 risiko yang masuk dalam 
kategori construction, tetapi dipilih 15 risiko yang memiliki dampak terbesar 
terhadap proyek. 
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Tabel 4.4 merupakan tabel risiko kategori Business & Commercial pada 
Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ. 
 
Tabel 4.4 Tabel Kategori Risiko Bussines and Commercial  
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-Comm-024 
Tiga kontrak berjalan independen 
secara bersamaan, menyebabkan 
misalignment antar kontrak 
- Terlambatnya proyek 
- Demurrage sementara 
storage tanker (USD 46 ribu / 
day) 
2 E-Comm-026 
Kekurangan jumlah personil kontraktor 
yang  qualified 
- Terlambatnya proyek  
- Biaya tambahan  besar 
3 E-Comm-027 
Terlambatnya penyerahan tagihan PTK 
ke sub-kontraktor  
Terlambatnya proyek dan 
persiapan towing 
4 E-Comm-028 
Terlambatnya proses administrasi akhir 
floating repair & dry docking 
- Terlambatnya proyek 
- Terlambatnya towing 
- Biaya tambahan besar 
 
Bussines and Commercial adalah kategori risiko yang menunjukan dan 
mengidentifikasi keseluruhan proses bisnis dan hukum, biaya dan jadwal, 
pemasaran, kontrak, pengadaan, organisasi, dan ijin. Dari hasil meeting risiko, 
terdapat 10 risiko yang masuk dalam kategori commercial, tetapi dipilih 4 risiko 
yang memiliki dampak terbesar terhadap proyek. 
Tabel 4.5 merupakan tabel risiko kategori HSSE pada proyek Floating 
Storage Offloading (FSO) di ONWJ. 
 
Tabel 4.5 Tabel Kategori Risiko HSSE  
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-HSSE-002 Demostrasi, sabotase dan pencurian 
- Terlambatnya proyek 
- Biaya tambahan besar 
2 E-HSSE-005 
Terbatasnya kapasitas penampungan 
sludge di fasilitas disposal (HC 40 ton 
/day & IC 200 ton /day) 
Terlambatnya proyek 
3 E-HSSE-006 
Terbatasnya waktu penyimpanan sludge 
disposal (90 days) 
- Pelanggaran regulasi 
- Reputasi perusahaan 
terkait PROPER 
4 E-HSSE-007 
Penanganan sludge  & fasilitas (storage 
sementara)  
- Terlambatnya proyek 
- Tumpahan minyak 
- Pelanggaran peraturan 
KLH 
5 E-HSSE-009 Memperpanjang waktu akselerasi KLH 
- Reputasi perusahaan 
terkait PROPER 
6 E-HSSE-011 
Sisa manifest sludge (22 pcs) yang 
dihasilkan tank cleaning masih disimpan 
CPTKAA (2016 PROPER Requirement) 
- Reputasi perusahaan 
terkait PROPER 
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HSSE adalah kategori resiko yang menunjukan dan mengidentifikasi 
keseluruhan proses QHSSE yang bertujuan memperkirakan besarnya resiko dan 
keputusan bahwa resiko tersebut dapat di toleransi. Seperti: Quality, Occupational 
HSSE, Pekerjaan pada tempat tinggi, Pekerjaan dengan kemungkinan kebakaran 
tinggi. Dari hasil meeting risiko, terdapat 11 risiko yang masuk dalam kategori 
HSSE, 6 risiko yang dipilih merupakan yang berdampak terbesar terhadap proyek. 
Tabel 4.6 merupakan tabel risiko kategori Marine pada proyek Floating 
Offloading (FSO) di ONWJ. 
 
Tabel 4.6 Tabel Kategori Risiko Marine  
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-Marn-002 
Kegagalan komunikasi akibat bad 
weather / rolling / pitching tanker dan 
mesin  
- Kerusakan properti 
- Fatality 
- Tumpahan minyak 
2 E-Marn-008 Persyaratan medevac di vessel Fatality 
3 E-Marn-009 
Keterlambatan swapping karena: 
1. Kedatangan FSO AA, MT G, tug 
boats 
2. Kondisi cuaca 
3. Konfigurasi ulang fleksible hose 
4. Keterlambatan kedatangan reguler 
lifting tanker 
1. On hire MT G, MT AL, tug 
boats  lebih lama (potensi 
kerugian USD 100 ribu / day) 
2. Top tank MT G 
3. Keterlambatan lifting crude 
ekspor (17 Apr 2016) 
      
Marine adalah kategori risiko yang menunjukan dan mengidentifikasi 
keseluruhan proses dalam marine operation yang bertujuam untuk mengestimasi 
peluang resiko dan keputusan apakah risiko yang mungkin terjadi dapat di 
toleransi. Contoh pengerjaan dalam marine operation adalah perpindahan kapal, 
dan penarikan kapal. Dari hasil meeting risiko, terdapat 8 risiko yang masuk 
dalam kategori Marine, tetapi dipilih 3 risiko yang memiliki dampak terbesar 
terhadap proyek. 
Tabel 4.7 merupakan tabel risiko kategori Operation pada proyek 
Floating Storage Offloading (FSO) di ONWJ. 
 
Tabel 4.7 Tabel Risk Categories Operations  
No Risk No Risk Description Hazard Effect/Impact 
1 E-Oprt-004 
Tabrakan antara swapping tanker, boats 
atau SPM, dan lifting tanker selama tandem 
mooring 
- Kerusakan properti 
- Tumpahan minyak 
- Man over board 
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Operations adalah kategori risiko yang menunjukan dan mengidentifikasi 
keseluruhan operation process, dan semua kegiatan yang akan berdampak pada 
proses operasi yang telah berjalan. Bertujuan untuk memperkirakan besar resiko 
keputusan bahwa resiko tersebut dapat di toleransi. Seperti kelebihan personil 
dalam kapal (Person on Board), Contract of Work (CoW). Dari hasil meeting 
risiko, terdapat 11 risiko yang masuk dalam kategori Operations, tetapi dipilih 
hanya 1 risiko yang dipilih merupakan yang berdampak terbesar terhadap proyek. 
Others adalah risiko lain yang tidak ter-kategorikan dari 6 resiko 
sebelumnya. Total terdapat 42 risiko yang terbagi dalam tujuh kategori. Masing-
masing risiko ini nantinya akan diberikan penilaian berdasarkan seberapa besar 
dampak yang diberikan kepada proyek dan juga seberapa sering risiko tersebut 
terjadi. Dari hasil meeting risiko, terdapat 1 risiko yang masuk dalam kategori 
others menurut laporan, tetapi karena dampak yang diberikan tidak terlalu besar 
maka risiko tersebut diabaikan. 
 
4.2 Risk Matrix 
Risk matrix ini terbagi menjadi likelihood dan severity. Likelihood akan 
menunjukkan seberapa sering risiko tersebut terjadi sedangkan severity akan 
menunjukkan seberapa besar dampak yang diberikan risiko tersebut. Dalam 
proses penilaia  risiko ini dilakukan  penilaian  terhadap  risiko-risiko yang ada 
dalam Perusahaan, mencakup penilaian terhadap dampak  (severity) apabila suatu 
risiko terjadi, serta kemungkinan kejadiannya (likelihood)  suatu risiko. Langkah 
selanjutnya yaitu dengan melakukan pemetaan risiko, dimana risiko disusun 
berdasarkan kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi 
karakter dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap 
masing-masing resiko. 
Teknik pemetaan yang digunakan adalah pemetaan dua dimensi, yaitu 
kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya bila risiko tersebut terjadi. 
Dimensi pertama adalah kemungkinan kejadian (likelihood), yang menyatakan 
tingkat kemungkinan suatu risiko akan terjadi. Semakin tinggi kemungkinan suatu 
risiko terjadi, semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya, semakin rendah 
kemungkinan suatu risiko terjadi, semakin rendah pula kepentingan dari pihak 
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manajemen perusahaan untuk memberi perhatian pada risiko yang bersangkutan. 
Kriteria-kriteria dari risk matrix ini merupakan turunan dari Manajemen Risiko 
ISO 31000:2009 yang telah menjadi template penilaian risiko pada perusahaan. 
Detail kriteria likelihood dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Tabel Kriteria Likelihood 
Likelihood 
AI (1) VL (2) L (3) M (4) H (5) 
Almost 
Imposible 
Very Low Low Medium High 
Langka 
terjadi di 
Industri 
Migas 
Pernah 
terjadi di 
industri 
Migas 
Telah terjadi di 
ONWJ sekali 
dalam 100 tahun 
Telah terjadi di ONWJ 
sampai dengan sekali 
per tahun atau kondisi 
memungkinkan terjadi 
pada ONWJ selama 
beroperasi sampai 
dengan 
sekali per tahun 
Telah terjadi lebih 
dari sekali per 
tahun di ONWJ 
atau dapat 
diperkirakan 
mungkin terjadi 
lebih 
dari satu kali per 
tahun di ONWJ 
<10
-6
per year 10
-6
 to 10
-4
 
per year 
10
-4
 to 10
-2
 per 
year 
10
-2
 to 1 per year >1 per year 
 
Pada penelitian ini dimensi kemungkinan dibagi ke dalam lima kategori, 
yaitu Almost Imposible, Very Low, Low, Medium dan High. Melihat kemungkinan 
terjadinya satu resiko berdampak sangat besar bagi keberlangsungan proyek, 
maka bila terjadi lebih dari sekali dalam setahun dapat dikatakan high likelihood. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
Tabel 4.9 Tabel Kriteria Severity 
Severity Level 
Health and 
Safety 
Environmental 
Equipment 
Damage and 
Business Value 
Business 
Reputation 
A 
Catastrophic 
(6) 
≥ 3 Fatalities: 
- Kecelakaan / 
penyakit yang 
mengakibatkan 
lebih dari 3 
korban jiwa 
- Bahan dengan 
potensi yang 
menyebabkan 
beberapa 
kematian 
misalnya bahan 
kimia dengan 
efek toksik akut 
Ekstensif / kerusakan 
besar dan luas: 
- Tumpahan minyak 
yang tidak terkontrol 
> 500 bbls (melebihi 
batas hukum) 
- Kerusakan 
lingkungan parah 
yang terus berlanjut 
melampaui batas 
lokasi 
- Pemulihan / 
rehabilitasi dan  
memerlukan bantuan 
dari luar (Tier 3 Oil 
Spill Response) 
- Reseptor mengalami 
kesulitan jangka 
panjang dalam 
menyerap / 
mengadaptasi serta 
memulihkan dampak, 
potensi kerusakan 
permanen 
- Reseptor sensitif 
(misal, tempat 
bertelur penyu, area 
pemijahan ikan, 
burung, taman laut, 
karang, dan 
sebagainya) dan 
terpengaruh serius 
- Potensi kompensasi 
oleh perusahaan 
kepada masyarakat 
yang terkena dampak 
Efek luas 
(massive): 
- Biaya > USD 50 
juta 
- Total shutdown 
produksi lebih > 1 
bulan 
 
Luas / 
berdampak 
besar: 
- Cakupan 
internasional 
- Tuntutan 
oleh 
regulator 
- Ketakutan 
publik untuk 
menghentika
n operasinya 
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Lanjutan Tabel 4.9 
Severity Level 
Health and 
Safety 
Environmental 
Equipment 
Damage and 
Business Value 
Business 
Reputation 
B 
Major 
(5) 
1-2 Fatalities: 
-Kecelakaan / 
penyakit yang 
dihasilkan 
hingga 2 korban 
jiwa 
- Wabah dalam 
fasilitas 
mengarah ke 
shutdown 
potensial 
fasilitas 
- Bahan yang 
mampu 
memberi efek 
tetap 
menyebabkan 
kematian 
Kerusakan utama: 
- Tumpahan minyak 
yang tidak terkendali 
> 250 bbls - 500 bbls 
(melebihi batas 
hukum) 
- Kerusakan 
lingkungan yang 
parah di luar batas 
lokasi 
- Perusahaan 
diharuskan 
melakukan tindakan 
ekstensif untuk 
memulihkan 
lingkungan yang 
terkontaminasi ke 
kondisi semula 
- Pemulihan / 
rehabilitasi yang 
memerlukan bantuan 
dari luar (Tier 2 Oil 
Spill Response) 
- Pengalaman 
reseptor cukup besar, 
kesulitan jangka 
panjang dalam 
menyerap / 
mengadaptasi dan 
pulih dari dampak 
- Reseptor sensitif 
dan (misal, tempat 
bertelur penyu, area 
pemijahan ikan, 
burung, taman laut, 
karang, dan 
sebagainya) 
terpengaruh 
Efek utama: 
- Biaya > USD 10 
juta - 50 juta 
- Total shutdown 
produksi habis 
untuk > 2 -  4 
minggu 
 
Dampak 
utama: 
- Media 
regional dan 
potensi 
liputan 
internasional 
- Tuntutan 
oleh 
regulator 
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Lanjutan Tabel 4.9 
Severity Level 
Health and 
Safety 
Environmental 
Equipment 
Damage and 
Business Value 
Business 
Reputation 
C 
Serious 
(4) 
Permanent 
Disability: 
- Kecelakaan / 
penyakit yang 
mengakibatkan 
cacat tetap 
- Bahan yang 
mampu 
memberi efek 
tetap tanpa 
korban jiwa 
tetapi dengan 
kecacatan serius 
dan rawat inap 
lama 
Kerusakan serius: 
- Tumpahan minyak 
> 100 bbls - 250 bbls 
(melebihi batas 
hukum) 
- Kerusakan 
lingkungan yang 
parah, berpotensi di 
luar batas lokasi 
- Perusahaan 
berpotensi diminta 
untuk melakukan 
tindakan ekstensif 
guna memulihkan 
lingkungan yang 
terkontaminasi ke 
kondisi semula (Tier 
1 Oil Spill Response) 
- Receptor 
mengalami kesulitan 
jangka menengah dan 
panjang dalam 
menyerap / 
mengadaptasi dalam 
memulihkan dampak 
- Reseptor sensitif 
(misal: tempat 
penyiaman penyu, 
daerah pemijahan 
ikan, burung, taman 
laut, karang, dan 
sebagainya) yang 
berpotensi terkena 
Efek serius: 
- Biaya > USD 1 
juta - 10 juta 
- Total shutdown 
produksi > 1 
minggu sampai 
dengan 2 minggu 
 
Dampak 
serius: 
- Media 
nasional dan 
potensi 
cakupan 
wilayah 
- Tuntutan 
oleh 
regulator 
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Lanjutan Tabel 4.9 
Severity Level 
Health and 
Safety 
Environmental 
Equipment 
Damage and 
Business Value 
Business 
Reputation 
D 
Moderate 
(3) 
Major Injury or 
Health Effect: 
- LTI > 3 days 
- Bahan yang 
mampu 
memberi efek 
kesehatan 
moderat yang 
reversibel tetapi 
dengan rawat 
inap 
Kerusakan sedang: 
- Tumpahan minyak 
> 15 - 100 bbls 
(melebihi batas 
hukum) 
- Ditandung oleh Tim 
Penanggulangan 
Tumpahan ONWJ  
(OSRT) 
- Kerusakan 
lingkungan sedang 
yang membutuhkan 
pembersihan / 
pembuangan dan 
pembuangan dari 
perusahaan 
- Reseptor mengalami 
kesulitan jangka 
pendek dalam 
menyerap / 
mengadaptasi dalam 
memulihkan dampak 
- Tidak ada reseptor 
sensitif (yaitu, tempat 
bertelur penyu, area 
pemijahan ikan, 
burung, taman laut, 
karang, dan 
sebagainya) yang 
terpengaruh 
Efek sedang: 
- Biaya > USD 
250 ribu - 1 juta 
- Total shutdown  
> 1 hari - 1 
minggu 
 
Dampak 
sedang: 
- Pers lokal 
- Potensi 
denda oleh 
regulator 
 
E 
Minor 
(2) 
Minor Injury or 
Health Effect: 
- Kasus 
perawatan 
medis, Kegiatan 
terbatas 
- LTI ≤ 3 hari 
- Bahan yang 
mampu 
memberi efek 
kesehatan kecil 
yang 
reversibel (tidak 
ada rawat inap) 
Kerusakan kecil: 
- Tumpahan minyak 
1 - 15 bbls (dalam 
batas hukum) 
- Berisi dalam batas 
situs / lokal 
- Bisa dikontrol / 
dipulihkan di lokasi 
- Sedikit dampak / 
kerusakan ringan 
pada lingkungan yang 
tidak sensitif dan 
dapat diperbaiki 
sesuai kondisi aslinya 
Efek Kecil 
- Biaya > USD 50 
ribu – 250 ribu 
- Total shutdown 
produksi < 1 hari 
 
Dampak 
kecil 
- Pers lokal 
- Permintaan  
regulator 
 
F 
Slight 
(1) 
Cedera ringan 
atau efek 
kesehatan 
- Dengan 
pertolongan 
pertama 
- Tidak ada efek 
pada kinerja 
Sedikit kerusakan 
- Tumpahan minyak 
< 1 bbls minyak 
(dalam batas hukum) 
- Aliran alami 
 
Efek sedikit: 
- Biaya USD 50 
ribu 
- Partial 
shutdown < 1 hari 
 
Sedikit 
dampak: 
- Tidak ada 
perhatian 
media 
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Dimensi kedua berupa dampak (Severity), yaitu 
tingkat kegawatan apabila risiko yang dihadapi benar-benar menjadi suatu 
kenyataan. Semakin besar dampak suatu risiko, semakin perlu untuk mendapat 
perhatian khusus. Sebaliknya, semakin kecil dampak yang ditimbulkan dari suatu 
risiko, semakin rendah pula kepentingan perusahaan dalam mengalokasikan 
sumber daya untuk menangani risiko yang tersebut. Dimensi dampak dibagi ke 
dalam enam kategori, yaitu catastropic, major, serious, moderate, minor, and 
slight. 
Perkalian dari severity dan likelihood merupakan nilai risiko merujuk ke 
ISO 31000 sesuai dengan definisi risk bahwa merupakan kombinasi antara 
likelihood dengan severity, dimana semakin tinggi nilai risiko maka akan semakin 
besar dampaknya terhadap kelangsungan proyek. Untuk menilai tingkat risiko 
digunakan tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10 Tabel Tingkat Risiko  
 
Likelihood 
1 2 3 4 5 
S
ev
er
it
y 
6 6 12 18 24 30 
5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 
Tabel 4.10 menunjukkan tingkat penilaian risiko terhadap proyek, yang 
dibedakan menjadi: 
a. Warna merah (15-30) dikategorikan Risiko Tinggi (High Risk), 
risiko tidak dapat diterima (unacceptable). Kegiatan atau pekerjaan 
terkait langsung dapat dilakukan apabila risiko telah diturunkan 
dengan pengendalian resiko dan mitigasi yang efektif melalui 
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otoritas risk approval dari manajemen terkait sehingga menjadi 
kondisi As Low As Reasonable Practicable (ALARP). 
b. Warna kuning (5-12) dikategorikan Risiko Sedang (Medium Risk), 
risiko tidak dapat diterima (unacceptable), sangat membutuhkan 
pengendalian risiko dan mitigasi yang efektif agar tingkat risiko 
dapat diturunkan sampai kategori Low. 
c. Warna hijau (1-4) dikategorikan Risiko Rendah (Low Risk), risiko dapat 
diterima tetapi masih membutuhkan pengendalian risiko yang efektif 
sampai terjadinya kondisi ALARP. 
 
4.3 Penentuan Nilai Likelihood dan Severity 
Setelah diketahui semua risiko yang terjadi pada proyek dan juga kriteria 
penilaian likelihooddan severity, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian 
terhadap setiap risiko mengenai seberapa sering risiko tersebut terjadi serta 
seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Penilaian ini didapatkan dari hasil 
diskusi beberapa orang yang terlibat langsung di dalam proyek, dan yang telah di 
setujui oleh seluruh Manager dan Head of Division setiap pada setiap divisi. 
berikut merupakan hasil penilaian likelihood dan severity setiap kategori risiko: 
 Tabel 4.11 merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
Technical. 
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Tabel 4.11 Penilaian Likelihood & Severity Kategori Technical 
No Risk No Risk Description 
Hazard Effect / 
Impact 
Severity Likelihood 
1  E-Tech-007 
Kebocoran crude oil 
dari titik pengambilan 
sampling point 
Potensi kebakaran 
dapat berakibat 
kematian 
D 3 H 5 
2  E-Tech-008 
Spesifikasi bahan / 
material yang tidak 
sama 
- Integritas hull 
mengarah  pada 
kebocoran lambung 
- Kerusakan 
lingkungan  
- Hilangnya stabilitas 
D 3 H 5 
3  E-Tech-010 
Bulkhead A-60 
tambahan dalam AC 
room; instalasi pintu 
baru di AC room (pintu 
dilepas dari ruang cuci) 
- Personil terjebak 
dalam bulkhead 
- Cedera personil 
D 3 H 5 
4  E-Tech-012 
Pemasangan pipa baru 
di sepanjang pegangan 
sisi kanan 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
D 3 H 5 
5  E-Tech-013 
Pemasangan platform 
offloading baru di 
starboard side 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
D 3 H 5 
6  E-Tech-014 
Pemasangan winch 
dekat dengan tandem 
mooring 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
D 3 H 5 
7  E-Tech-015 
Modifikasi manifold 
structural support 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
D 3 H 5 
8  E-Tech-018 
Masalah sambungan 
flange terkait standar 
berbeda yang dipakai 
(JIS ke ANSI / ASME) 
Kebocoran air laut: 
- korosi  
- kerusakan peralatan 
- cedera personil 
D 3 H 5 
9  E-Tech-019 
Kegagalan pemasangan  
Fire Springkler System 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Kematian 
D 3 H 5 
10  E-Tech-020 
Pemasangan paket 
sewage treatment baru 
di bawah akomodasi 
Personil terjebak dan 
berakibat kematian 
D 3 H 5 
11  E-Tech-021 
Pengapian dari jaringan 
kabel proteksi petir 
menciptakan percikan 
api di daerah sekitar 
- Ledakan dan 
kebakaran 
- Fatality 
D 3 H 5 
12  E-Tech-022 
Pemasangan foam tank 
baru yang lebih besar 
di bawah engine room 
- Kerusakan property 
- Kebakaran 
- Kematian 
D 3 H 5 
13  E-Tech-023 
Kebakaran tingkat A di 
akomodasi, kelas C di 
AC Switch Room & 
ruang kontrol, kelas K 
kebakaran di dapur / 
dapur lantai 1 
- Ledakan dan 
kebakaran 
- Cedera personil 
- Kematian 
D 3 H 5 
14  E-Tech-024 
Elevasi crane baru 
lebih tinggi dari radius 
pendaratan dan  
menghalangi helicopter  
- Kecelakaan 
helicopter 
- Fatality  
D 3 H 5 
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Berikut merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
Construction: 
 
Tabel 4.12 Penialaian Likelihood & Severity Kategori Construction 
No Risk No Risk Description 
Hazard Effect / 
Impact 
Severity Likelihood 
1 E-Cons-002 
Bahaya electrostatic 
saat tank cleaning 
- Kebakaran COT  
- Cedera personil 
- Fatality  
B 5 L 3 
2 E-Cons-003 
Kurangnya O2,% 
LEL zat hidrokarbon, 
Residual Toxic 
Hydrocarbon (CO, 
H2S) Batasan akses 
selama tank cleaning, 
floating repair & dry 
docking 
- Ledakan dan 
kebakaran 
- Cedera personil 
- Fatality 
B 5 L 3 
3 E-Cons-004 
Hot work di dalam 
COT dimana uap 
mudah meledak atau 
beracun serta cairan 
mudah terbakar 
- Ledakan dan 
kebakaran  
- Fatality 
B 5 L 3 
4 E-Cons-006 
Slip, trip dan jatuh 
dari ketinggian di 
dalam COT 
- Cedera personil 
- Fatality 
B 5 L 3 
5 E-Cons-010 
Kegagalan yard 
crane / rigging gear 
saat aktivitas lifting 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
B 5 L 3 
6 E-Cons-012 
Kebersihan COT dan 
kualitas gas freeing 
- Terlambatnya 
proyek 
- Cedera personil  
- Kerusakan properti 
B 5 L 3 
7 E-Cons-016 
- Terlambatnya 
proses swapping, 
towing dan tank 
cleaning 
- Terlambatnya 
kerjadi floating dock 
dan dry docking 
- Terlambatnya 
proyek 
- Biaya tambahan 
besar 
D 3 H 5 
8 E-Cons-018 
Tidak selesainya pre-
commissioning dan 
commissioning sistem 
non class selama dry 
docking 
Sistem terkait tidak 
dapat dimulai dan 
dioperasikan 
D 3 H 5 
9 E-Cons-022 
SIMOPS pekerjaan 
tank cleaning, 
inspeksi, & lifting 
Fatality  B 5 L 3 
10 E-Cons-023 
SIMOPS pekerjaan 
hot work, lifting, 
testing, inspeksi, 
scaffolding, repair, 
installation, confined 
space dalam COT 
- Kerusakan properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
B 5 L 3 
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Lanjutan Tabel 4.12 
No Risk No Risk Description 
Hazard Effect / 
Impact 
Severity Likelihood 
11 E-Cons-024 
SIMOPS pekerjaan hot 
work, lifting, testing, 
inspeksi, painting, 
scaffolding, repair, 
electric, installation di atas 
deck 
- Kerusakan 
properti 
- Cedera personil 
- Fatality 
B 5 L 3 
13 E-Cons-025 
Izin Penyimpanan 
Terapung FSO AA dari 
MIGAS akan dikeluarkan 
setelah calibration 
dilakukan 
Terlambatnya 
proyek  
D 3 H 5 
14 E-Cons-026 
Terbatasnya waktu 
commissioning (4 hari), 
jadwal dry docking akan 
selesai 24 Maret 2016 dan 
towing 28 Maret 2016 
- Terlambatnya 
proyek 
- Biaya tambahan 
besar 
D 3 H 5 
 
Tabel 4.13 merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
Commercial. 
 
Tabel 4.13 Penialaian Likelihood & Severity Kategori Commercial 
No Risk No Risk Description 
Hazard Effect / 
Impact 
Severity Likelihood 
1 
E-Comm-
024 
Tiga kontrak berjalan 
independen secara 
bersamaan, 
menyebabkan 
misalignment antara 
kontrak 
- Terlambatnya 
proyek 
- Demurrage 
temporary storage 
tanker ($ 46K / day) 
D 3 H 5 
2 
E-Comm-
026 
Kekurangan jumlah 
personil kontraktor 
yang qualified 
- Terlambatnya 
proyek  
- Biaya tambahan  
besar 
D 3 H 5 
3 
E-Comm-
027 
Terlambatnya 
penyerahan tagihan 
PTK ke sub-kontraktor  
Terlambatnya proyek 
dan persiapan towing 
D 3 H 5 
4 
E-Comm-
028 
Terlambatnya proses 
administrasi akhir 
floating repair & dry 
docking 
- Terlambatnya 
proyek 
- Terlambatnya 
towing 
- Biaya tambahan 
besar 
D 3 H 5 
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Tabel 4.14 merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
HSSE: 
 
Tabel 4.14 Penialaian Likelihood & Severity Kategori HSSE 
No Risk No Risk Description 
Hazard Effect / 
Impact 
Severity Likelihood 
1 E-HSSE-002 
Demostrasi, sabotase 
dan pencurian 
- Terlambatnya 
proyek 
- Biaya tambahan 
besar 
D 3 H 5 
2 E-HSSE-005 
Terbatasnya kapasitas 
penampungan sludge di 
fasilitas disposal (HC 
40 ton /day & IC 200 
ton /day) 
Terlambatnya 
proyek 
D 3 H 5 
3 E-HSSE-006 
Terbatasnya waktu 
penyimpanan sludge 
disposal (90 days) 
- Pelanggaran 
regulasi 
- Reputasi 
perusahaan terkait 
PROPER 
C 4 M 4 
4 E-HSSE-007 
Penanganan sludge  & 
fasilitas (storage 
sementara)  
- Reputasi 
perusahaan terkait 
PROPER 
C 4 M 4 
5 E-HSSE-009 
Memperpanjang waktu 
akselerasi KLH 
- Reputasi 
perusahaan terkait 
PROPER 
D 3 H 5 
6 E-HSSE-011 
Sisa manifest sludge 
(22 pcs) yang 
dihasilkan tank 
cleaning masih 
disimpan CPTKAA 
(2016 PROPER 
requirement) 
- Reputasi 
perusahaan terkait 
PROPER 
D 3 H 5 
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Tabel 4.15 merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
Marine. 
 
Tabel 4.15 Penialaian Likelihood & Severity Kategori Marine 
No Risk No Risk Description 
Hazard 
Effect/Impact 
Severity Likelihood 
1 E-Marn-002 
Kegagalan 
komunikasi akibat 
bad weather / rolling 
/ pitching tanker dan 
mesin  
- Kerusakan properti 
- Fatality 
- Tumpahan minyak 
B 5 L 3 
2 E-Marn-008 
Persyaratan medevac 
di vessel 
Fatality B 5 L 3 
3 E-Marn-009 
Keterlambatan 
swapping karena: 
1. Kedatangan FSO 
AA, MT G, tug boats 
2. Kondisi Cuaca 
3. Konfigurasi ulang 
fleksible hose 
4. Keterlambatan 
kedatangan reguler 
lifting tanker 
1. On hire MT G, MT 
AL, tug boats  lebih 
lama (potensi 
kerugian USD 100K / 
day) 
2. Top tank MT G 
3. Keterlambatan 
lifting crude ekspor 
(17 Apr 2016) 
D 3 H 5 
 
Tabel 4.16 merupakan tabel penilaian Likelihood & Severity kategori 
Operations. 
 
Tabel 4.16 Penialaian Likelihood & Severity Kategori Operations 
No Risk No Risk Description 
Hazard 
Effect/Impact 
Severity Likelihood 
1 E-Oprt-004 
Tabrakan antara 
swapping tanker, boats 
atau SPM, dan lifting 
tanker selama tandem 
mooring 
- Kerusakan 
properti 
- Tumpahan 
minyak 
- Man over board 
B 5 L 3 
 
4.4 Perhitungan Nilai Risiko 
Pada bab ini akan dilakukan perhitungan nilai risiko berdasarkan 
penilaian likelihood dan severity pada bab sebelumnya. Penilaian nilai risiko ini 
menggunakan metode dari Pertamina dengan mengalikan nilai likelihood dan 
severity. Nilai risiko ini menunjukkan seberapa besar dampak yang diberikan oleh 
setiap risiko terhadap proyek FSO. Untuk menentukan tingkatan nilai risiko pada 
setiap risiko digunakan tabel risk matrix:  
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Dari perhitungan perkalian tersebut didapatkan hasil total nilai risiko 
untuk tiap risiko sebagai berikut: 
   Tabel 4.17 merupakan tabel penilaian risiko kategori Technical: 
 
Tabel 4.17 Penilaian Risiko Kategori Technical  
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-TECH-007 D 3 H 5 15 
2 E-TECH-008 D 3 H 5 15 
3 E-TECH-010 D 3 H 5 15 
4 E-TECH-012 D 3 H 5 15 
5 E-TECH-013 D 3 H 5 15 
6 E-TECH-014 D 3 H 5 15 
7 E-TECH-015 D 3 H 5 15 
8 E-TECH-018 D 3 H 5 15 
9 E-TECH-019 D 3 H 5 15 
10 E-TECH-020 D 3 H 5 15 
11 E-TECH-021 D 3 H 5 15 
12 E-TECH-022 D 3 H 5 15 
13 E-TECH-023 D 3 H 5 15 
14 E-TECH-024 D 3 H 5 15 
 
Tabel 4.18 merupakan tabel penilaian risiko kategori Construction: 
 
Tabel 4.18 Penilaian Risiko Kategori Constructions 
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-CONS-002 B 5 L 3 15 
2 E-CONS-003 B 5 L 3 15 
3 E-CONS-004 B 5 L 3 15 
4 E-CONS-006 B 5 L 3 15 
5 E-CONS-010 B 5 L 3 15 
6 E-CONS-012 B 5 L 3 15 
7 E-CONS-016 D 3 H 5 15 
8 E-CONS-018 D 3 H 5 15 
9 E-CONS-022 B 5 L 3 15 
10 E-CONS-023 B 5 L 3 15 
11 E-CONS-024 B 5 L 3 15 
12 E-CONS-025 D 3 H 5 15 
13 E-CONS-026 D 3 H 5 15 
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Tabel 4.19  merupakan tabel penilaian risiko kategori Commercial: 
 
Tabel 4.19 Penilaian Risiko Kategori Commercial 
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-COMM-024 D 3 H 5 15 
2 E-COMM-026 D 3 H 5 15 
3 E-COMM-027 D 3 H 5 15 
4 E-COMM-028 D 3 H 5 15 
 
Tabel 4.20 merupakan tabel penilaian risiko kategori HSSE: 
 
Tabel 4.20 Penilaian Risiko Kategori HSSE 
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-HSSE-002 D 3 H 5 15 
2 E-HSSE-005 D 3 H 5 15 
3 E-HSSE-006 C 4 M 4 16 
4 E-HSSE-007 C 4 M 4 16 
5 E-HSSE-009 D 3 H 5 15 
6 E-HSSE-011 D 3 H 5 15 
 
Tabel 4. 21 merupakan tabel penilaian risiko kategori Marine: 
 
Tabel 4.21 Penilaian Risiko Kategori Marine 
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-MARN-002 B 5 L 3 15 
2 E-MARN-008 B 5 L 3 15 
3 E-MARN-009 D 3 H 5 15 
   
 Tabel 4.22 merupakan table penilaian risiko kategori Operations: 
 
Tabel 4.22 Penilaian Risiko Kategori Operations 
No Risk No Severity Likelihood Nilai Risiko 
1 E-OPRT-004 B 5 L 3 15 
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Tabel 4.17 hingga table 4.22 menunjukkan hasil perhitungan nilai risiko 
pada masing-masing kategori risiko yang ada. Nilai risiko ini menunjukkan 
seberapa besar risiko mempengaruhi kelangsungan proyek, semakin tinggi nilai 
risiko berarti semakin besar dampak yang diberikan terhadap proyek. 
 
4.5 Penilaian Bobot 
Untuk melakukan penilaian bobot penulis dilakukan dengan cara 
melakukan perbandingan tingkat kepentingan masing-masing kategori risiko 
dengan risiko yang lainnya. Tingkat kepentingan masing-masing risiko ini 
merupakan penilaian subjektif penulis. Tingkat kepentingan masing-masing risiko 
ini digunakan untuk melakukan perhitungan bobot untuk masing-masing risiko, 
untuk memudahkan perhitungan bobot penulis menggunakan software Expert 
Choice. 
Langkah pertama yang dilakukan untuk menghitung bobot pada software 
expert choice adalah menyusun daftar kategori risiko dan tujuannya. Adapun 
kriterianya adalah dari katagori risikonya seperti: 
1. Engineering & technical 
2. Construction & execution 
3. Bussiness & Commercial 
4. HSSE 
5. Operations 
6. Marine 
7. Others 
Hasil perhitungan dapat dilihat pada table 4.23. 
 
Tabel 4.23 Tabel Bobot Kategori Risiko 
Kategori Bobot 
Engineering & Technical 0.268 
Construction & Execution 0.375 
Bussiness & Commercial 0.111 
HSSE 0.120 
Operations 0.060 
Marine 0.044 
Others 0.023 
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Langkah kedua dilakukan penilaian resiko oleh masing-masing disiplin 
yang berkepentingan, ditunjuk oleh Project Manager dan ikut dalam rapat 
pembuatan risks register. Tim penilai tersebut terdiri dari: 
1. Engineering Team Lead 
2. Construction Team Lead 
3. Bussiness & Commercial Team Lead 
4. HSSE Team Lead 
5. Operations Team Lead 
6. Marine Team Lead 
7. Perwakilan dari mitra kerja 
 
Tabel 4.24 Tabel Penilaian Tingkat Kepentingan 
Kategori 
Construction 
& Execution 
Bussiness & 
Commercial 
HSSE Operations Marine Others 
Engineering 
& Technical 
2 4 4 5 6 6 
Construction 
& Execution  
5 5 6 7 8 
Bussiness & 
Commercial   
2 2 2 7 
HSSE    
4 6 5 
Operations     
2 5 
Marine      
4 
Others       
  
 
Tabel 4.24 merupakan perbandingan tingkat kepentingan masing-masing 
risiko yang merupakan penialaian subjektif penulis. Dari tingkat kepentingan ini 
akan didapatkan bobot untuk masing-masing risiko. 
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Gambar 4.2 merupakan hasil perhitungan bobot untuk masing-masing 
kategori risiko dengan nilai inconsistency sebesar 0.09. Nilai inconsistency ini 
merupakan tingkat ketidakkonsistenan perbandingan tingkat kepentingan kategori 
risiko dimana semakin kecil nilainya berarti baik atau konsisten.  
 
4.6 Perhitungan Nilai Total Risiko 
Setelah diketahui bobot untuk masing-masing kategori risiko, selanjutnya 
dilakukan perhitungan nilai total risiko yang merupakan nilai risiko yang telah 
dibobotkan sesuai dengan bobot masing-masing risiko. Untuk mendapatkan nilai 
total risiko, nilai risiko yang telah didapatkan pada bab sebelumnya dikalikan 
dengan bobot masing-masing sesuai dengan kategorinya. Hasil perhitungan nilai 
total risiko sebagai berikut: 
Tabel 4.25 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori Technical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Bobot Kategori Risiko 
61 
 
Tabel 4.25 Tabel Total Risiko Kategori Technical 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-TECH-007 15 0.268 4.02 
2 E-TECH-008 15 0.268 4.02 
3 E-TECH-010 15 0.268 4.02 
4 E-TECH-012 15 0.268 4.02 
5 E-TECH-013 15 0.268 4.02 
6 E-TECH-014 15 0.268 4.02 
7 E-TECH-015 15 0.268 4.02 
8 E-TECH-018 15 0.268 4.02 
9 E-TECH-019 15 0.268 4.02 
10 E-TECH-020 15 0.268 4.02 
11 E-TECH-021 15 0.268 4.02 
12 E-TECH-022 15 0.268 4.02 
13 E-TECH-023 15 0.268 4.02 
14 E-TECH-024 15 0.268 4.02 
 
Tabel 4.26 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori Construction: 
 
Tabel 4.26 Tabel Total Risiko Kategori Constructions 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-CONS-002 15 0.375 5.63 
2 E-CONS-003 15 0.375 5.63 
3 E-CONS-004 15 0.375 5.63 
4 E-CONS-006 15 0.375 5.63 
5 E-CONS-010 15 0.375 5.63 
6 E-CONS-012 15 0.375 5.63 
7 E-CONS-016 15 0.375 5.63 
8 E-CONS-018 15 0.375 5.63 
9 E-CONS-022 15 0.375 5.63 
10 E-CONS-023 15 0.375 5.63 
11 E-CONS-024 15 0.375 5.63 
12 E-CONS-025 15 0.375 5.63 
13 E-CONS-026 15 0.375 5.63 
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Tabel 4.27 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori Commercial 
 
Tabel 4.27 Tabel Total Risiko Kategori Commercial 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-COMM-024 15 0.11 1.65 
2 E-COMM-026 15 0.11 1.65 
3 E-COMM-027 15 0.11 1.65 
4 E-COMM-028 15 0.11 1.65 
  
Tabel 4.28 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori HSSE: 
 
Tabel 4.28 Tabel Total Risiko Kategori HSSE 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-HSSE-002 15 0.12 1.80 
2 E-HSSE-005 15 0.12 1.80 
3 E-HSSE-006 16 0.12 1.92 
4 E-HSSE-007 16 0.12 1.92 
5 E-HSSE-009 15 0.12 1.80 
6 E-HSSE-011 15 0.12 1.80 
 
Tabel 4.29 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori Marine: 
 
Tabel 4.29 Tabel Total Risiko Kategori Marine 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-MARN-002 15 0.04 0.60 
2 E-MARN-008 15 0.04 0.60 
3 E-MARN-009 15 0.04 0.60 
 
Tabel 4.30 merupakan tabel Nilai total risiko yang telah dibobotkan 
kategori Operations: 
 
Tabel 4.30 Tabel Total Risiko Kategori Operations 
No Risk No Nilai Risiko Bobot Nilai Total Risiko 
1 E-OPRT-004 15 0.06 0.90 
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Tabel 4.25 hingga tabel 4.30 tersebut merupakan tabel perhitungan nilai 
risiko yg telah dibobotkan, dengan begitu dapat diketahui nilai risiko yang paling 
berpengaruh sesuai bobot yang telah ditentukan. 
 
4.7 Pemilihan Risiko yang Dimitigasi 
Setelah diketahui nilai total risiko untuk masing-masing risiko, tahap 
selanjutnya adalah melakukan pemilihan risiko mana saja yang akan dilakukan 
mitigasi. Pemilihan risiko ini dilakukan dengan menggunakan metode pareto 
chart. Metode pareto chart merupakan alat grafis yang digunakan untuk 
membantu memecahkan permasalahan besar yang di turunkan kedalam bagian 
bagian kecil, dan pada akhirnya mampu mengidentifikasi bagian mana yang 
terpenting (Joiner Associates; 1995). Diagram pareto yaitu sebuah pendekatan 
logic dari tahap awal pada proses perbaikan suatu situasi yang digambarkan dalam 
bentuk histogram yang dikenal sebagai konsep vital few and the trivial many 
untuk mendapatkan menyebab utamanya. Tabel 4.31 merupakan tabel nilai total 
risiko yang telah di bobotkan kategori. 
 
Tabel 4.31 Tabel Pareto Chart 
No Risk No Nilai Total Risiko Persentase Risiko Akumulasi Risiko 
1 E-CONS-002 5.63 3.76% 3.76% 
2 E-CONS-003 5.63 3.76% 7.51% 
3 E-CONS-004 5.63 3.76% 11.27% 
4 E-CONS-006 5.63 3.76% 15.03% 
5 E-CONS-010 5.63 3.76% 18.78% 
6 E-CONS-012 5.63 3.76% 22.54% 
7 E-CONS-016 5.63 3.76% 26.29% 
8 E-CONS-018 5.63 3.76% 30.05% 
9 E-CONS-022 5.63 3.76% 33.81% 
10 E-CONS-023 5.63 3.76% 37.56% 
11 E-CONS-024 5.63 3.76% 41.32% 
12 E-CONS-025 5.63 3.76% 45.08% 
13 E-CONS-026 5.63 3.76% 48.83% 
14 E-TECH-007 4.02 2.68% 51.52% 
15 E-TECH-008 4.02 2.68% 54.20% 
16 E-TECH-010 4.02 2.68% 56.89% 
17 E-TECH-012 4.02 2.68% 59.57% 
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Lanjutan Tabel 4.31 
No Risk No Nilai Total Risiko Persentase Risiko Akumulasi Risiko 
18 E-TECH-013 4.02 2.68% 62.26% 
19 E-TECH-014 4.02 2.68% 64.94% 
20 E-TECH-015 4.02 2.68% 67.62% 
21 E-TECH-018 4.02 2.68% 70.31% 
22 E-TECH-019 4.02 2.68% 72.99% 
23 E-TECH-020 4.02 2.68% 75.68% 
24 E-TECH-021 4.02 2.68% 78.36% 
25 E-TECH-022 4.02 2.68% 81.05% 
26 E-TECH-023 4.02 2.68% 83.73% 
27 E-TECH-024 4.02 2.68% 86.42% 
28 E-HSSE-006 1.92 1.28% 87.70% 
29 E-HSSE-007 1.92 1.28% 88.98% 
30 E-HSSE-002 1.80 1.20% 90.18% 
31 E-HSSE-005 1.80 1.20% 91.39% 
32 E-HSSE-009 1.80 1.20% 92.59% 
33 E-HSSE-011 1.80 1.20% 93.79% 
34 E-COMM-024 1.65 1.10% 94.89% 
35 E-COMM-026 1.65 1.10% 95.99% 
36 E-COMM-027 1.65 1.10% 97.10% 
37 E-COMM-028 1.65 1.10% 98.20% 
38 E-OPRT-004 0.90 0.60% 98.80% 
39 E-MARN-002 0.60 0.40% 99.20% 
40 E-MARN-008 0.60 0.40% 99.60% 
41 E-MARN-009 0.60 0.40% 100.00% 
 
Tabel 4.31 Merupakan tabel pareto chart dimana tabel tersebut 
menunjukkan risiko mana sajakah yang akan dilakukan mitigasi. Sesuai dengan 
metode pareto chart, hanya akan dipilih risiko dengan total 80% dari total 
akumulasi risiko, dari total 41 risiko yang ada 25 risiko yang akan dilakukan 
mitigasi, sedangkan risiko lainnya tidaka akan dilakukan mitigasi karena tidak 
memberikan dampak yang besar pada keberlangsungan proyek. 
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4.8 Rencana Mitigasi Risiko 
Setelah diketahui risiko-risiko apa saja yang harus diberikan mitigasi, 
tahap selanjutnya adalah menyusun rencana mitigasi untuk masing-masing 
risikonya, dengan dilakukan mitigasi ini diharakan dampak risiko yang diberikan 
dapat berkurang atau dapat diminimalisir. Rencana mitigasi untuk masing-masing 
risiko adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.32 merupakan rencana mitigasi risiko untuk kategori Technical: 
 
Tabel 4.32 Tabel Rencana Mitigasi Kategori Technical 
No Risk No Risk Description Mitigating Plan 
1 E-Tech-007 
Kebocoran minyak mentah dari 
titik pengambilan sampling point 
Memastikan kualitas hasil las dan 
spesifikasi valve pada tapping 
sampling point 
2 E-Tech-008 
Spesifikasi bahan / material yang 
tidak sama 
- Memastikan kualitas dan spesifikasi 
material sama dengan sebelumnya 
(existing) 
- Memastikan kualitas pemeriksaan 
oleh surveyor 
3 E-Tech-010 
Bulkhead A-60 tambahan dalam 
AC room; 
instalasi pintu baru di AC room 
(pintu dilepas dari ruang cuci) 
- Memastikan rute pelarian sekunder 
di dalam AC room dibuat 
- Memastikan akses pemeliharaan 
dan inspeksi di AC room cukup 
melalui pintu baru 
4 E-Tech-012 
Pemasangan pipa baru di 
sepanjang pegangan sisi kanan 
- Pastikan posisi pipa baru sama 
terhadap pipa yang terpasang 
sebelumnya  
- Memastikan akses yang aman ke 
rute liferaft dan pelarian setelah 
pemasangan pipa baru di sepanjang 
pegangan sisi kanan (jalur pelarian 
utama lebar standar 1,0 m) 
5 E-Tech-013 
Pemasangan platform offloading 
baru 
Memastikan rute pelarian yang 
memadai disediakan di platform baru 
(standar rute pelarian utama 1,0 m) 
6 E-Tech-014 Pemasangan winch  
Memastikan akses yang aman ke 
liferaft dan rute pelarian saat 
pemasangan winch (jalur pelarian 
utama lebar standar 1,0 m) 
7 E-Tech-015 
Modifikasi manifold structural 
support 
Memastikan akses memadai untuk 
operasi dan pemeliharaan serta rute 
pelarian setelah modifikasi (jalur 
pelarian utama lebar standar 1,0 m) 
8 E-Tech-018 
Masalah sambungan flange terkait 
standar berbeda yang dipakai (JIS 
ke ANSI / ASME) 
- Memastikan spesifikasi dan standar 
sambungan flange sesuai 
- Memastikan suction line baru sesuai 
konfigurasi 
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Lanjutan Tabel 4.32 
No Risk No Risk Description Mitigating Plan 
9 E-Tech-019 
Kegagalan pemasangan Fire 
Springkler System 
- Memastikan integritas pemadam 
kebakaran / kelas dek dan dinding 
sesuai 
- Memastikan akses yang memadai 
untuk rute operasi, perawatan dan 
pelarian dalam kaitan pemasangan 
Fire Springkler System 
10 E-Tech-020 
Pemasangan paket sewage 
treatment baru 
Memastikan ruang memadai untuk 
rute pelarian utama dikarenakan 
pemasangan paket pengolahan 
limbah baru (jalur pelarian utama 
lebar standar 1,0 m) 
11 E-Tech-021 
Pengapian dari jaringan kabel 
proteksi petir menciptakan 
percikan api di daerah sekitar 
Memastikan isolasi yang memadai 
untuk kabel petir 
12 E-Tech-022 
Pemasangan foam tank baru yang 
lebih besar 
- Memberikan mitigasi sesuai analisa 
teknik 
- Mempercepat ketersediaan foam 
tank sesuai dengan jadwal 
kedatangan (juni 2016) 
 
 Tabel 4.33 merupakan rencana mitigasi risiko untuk kategori 
Construction: 
Tabel 4.33 Tabel Rencana Mitigasi Kategori Constructions 
No Risk No Risk Description Mitigating Plan 
1 E-Cons-002 
Bahaya electrostatic saat 
tank cleaning 
- Kandungan O2 gas inert yang dikirim harus 
di bawah 8% volume (sistem tertutup, jika 
diperlukan) 
- Pastikan kondisi atmosfer aman (H2S  < 5 
ppm, CO < 25 ppm, O2 = 19,5 - 23.00,%, 
LEL < 4%) 
- Ijin bekerja. 
- APD yang tepat untuk elektrostatik 
- Melakukan penilaian risiko 
- Earthing & bonding 
2 E-Cons-003 
Kurangnya O2, % LEL 
zat hidrokarbon, residual 
toxic hydrocarbon (CO, 
H2S) Batasan akses 
selama tank cleaning, 
floating repair & dry 
docking 
- Pemantauan uji gas berkala dengan 
Portable Gas Detector (H2S < 5 ppm, CO < 
25 ppm, O2 = 19,5 - 23.00, % LEL < 4%). 
- Attendant selalu standby di pintu masuk 
tangki 
- Stricly menerapkan PTW untuk CSE 
- T-Card implemantasi 
- Standby ELSA (Emergency Life Support 
Apparatus) 
3 E-Cons-004 
Hot work di dalam COT 
dimana uap mudah 
meledak atau beracun 
serta cairan mudah 
terbakar 
- Pemantauan uji gas berkala dengan PGD 
- T-Card implementasi 
- Stricly implementasikan hot work PTW 
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Lanjutan Tabel 4.33 
No Risk No Risk Description Mitigating Plan 
4 E-Cons-006 
Slip, trip dan jatuh dari 
ketinggian di dalam COT 
- Naik atau turun tangga dengan hati-hati / 3 
titik kontak 
- Pembersihan tangga 
- Implementasikan PTW bekerja ketinggian 
5 E-Cons-010 
Kegagalan yard crane / 
rigging gear saat aktivitas 
lifting 
Melaksanakan rencana lifting di halaman 
kontraktor saat dry docking dan tank cleaning 
6 E-Cons-012 
Kebersihan COT dan 
kualitas gas freeing 
- Melaksanakan ISGOTT (International 
Safety Guide for Oil Tanker Terminal) 
- Pastikan tim OWNJ HSSE yang berdedikasi 
dan qualified 
- Pastikan surveyor untuk menerbitkan 
sertifikat terkait (oleh dock yard) 
7 E-Cons-016 
- Terlambatnya proses 
swapping, towing dan 
tank cleaning 
- Terlambatnya kerjadi 
floating dock dan dry 
docking 
- Berkomunikasi dengan SKK Migas untuk 
mendapatkan persetujuan rencana revisi 
tender dan rekomendasi 
- Monitoring prakiraan cuaca 
- Ikuti peraturan yang diperbolehkan 
Syahbandar saat tank cleaning (angin  < 17 
knot di KBS Jetty) 
8 E-Cons-018 
Tidak selesainya pre-
commissioning dan 
commissioning sistem non 
class selama dry docking 
- Mempercepat pelaksanaan pre-
commissioning dan commisioning 
- Pastikan semua aktivitas kategori Class 
selesai tepat waktu 
9 E-Cons-022 
SIMOPS pekerjaan tank 
cleaning, inspeksi, & 
lifting 
- Tidak ada hot work selama tank cleaning 
- Strategi dan pengawasan ketat eksekusi 
- Implementasi COW  
- Melakukan analisa risiko secara 
komprehensif untuk SIMOPS 
10 E-Cons-023 
SIMOPS pekerjaan hot 
work, lifting, testing, 
inspeksi, scaffolding, 
repair, installation, 
confined space dalam 
COT 
- Pemantauan uji gas berkala 
- Pastikan hot work & pemasangan cargo 
valve tidak dilakukan bersamaan 
- Pastikan sistem perpipaan terisolasi 
sebelum penerbitan dry certificate 
- Strategi dan pengawasan eksekusi 
11 E-Cons-024 
SIMOPS pekerjaan hot 
work, lifting, testing, 
inspeksi, painting, 
scaffolding, repair, 
electric, installation di 
atas deck 
- Pemantauan uji gas berkala 
- Pastikan hot work & pemasangan cargo 
valve tidak dilakukan bersamaan 
- Strategi dan pengawasan eksekusi 
12 E-Cons-025 
Izin Penyimpanan 
Terapung FSO AA dari 
MIGAS akan dikeluarkan 
setelah calibration 
dilakukan 
Berkomunikasi dengan MIGAS untuk 
mendapatkan izin tanpa kalibrasi COT 
 
13 E-Cons-026 
Terbatasnya waktu 
commissioning (4 hari) 
karena jadwal dry docking 
akan selesai 24 Maret dan 
towing 28 Maret 2016 
- Update Commisssioning Plan terkini 
- Pastikan commissioning isu melalui 
implementasi PSSR 
- Monitor proses commissioning sesuai 
rencana 
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Rencana mitigasi ini didapatkan melalui proses diskusi dengan para ahli 
bidang yang bersangkutan serta operator dilapangan untuk menentukan mana 
mitigasi risiko yang layak untuk dilakukan yang benar-benar dapat mengurangi 
dampak risiko. Hasil diskusi ini telah disesuaikan dengan sumber daya perusahaan 
yang ada dan juga kebutuhan pada proyek sehingga rencana mitigasi ini dapat 
dipastikan dapat dilaksanakan. 
 
4.9 Perhitungan Risk Residual 
Risiko residual adalah risiko yang dimodifikasi setelah dilakukan 
pengendalian internal serta pemantauan dan mempertimbangkan dampak dari 
hasil resiko tersebut. Dengan kata lain, risiko residual adalah jumlah risiko yang 
tersisa setelah risiko alami atau inheren telah dikurangi oleh kontrol risiko. 
Tabel 4.34 merupakan perhitungan nilai Risk Residual untuk kategori 
Technical. 
 
Tabel 4.34 Nilai Risiko Setelah Mitigasi Kategori Technical 
No Risk No 
Sebelum Mitigasi Sesudah Mitigasi 
Nilai Risiko 
Nilai Total 
Risiko 
Nilai Risiko 
Nilai Total 
Risiko 
1 E-TECH-007 15 4.02 12 3.216 
2 E-TECH-008 15 4.02 12 3.216 
3 E-TECH-010 15 4.02 12 3.216 
4 E-TECH-012 15 4.02 12 3.216 
5 E-TECH-013 15 4.02 12 3.216 
6 E-TECH-014 15 4.02 12 3.216 
7 E-TECH-015 15 4.02 12 3.216 
8 E-TECH-018 15 4.02 12 3.216 
9 E-TECH-019 15 4.02 12 3.216 
10 E-TECH-020 15 4.02 12 3.216 
11 E-TECH-021 15 4.02 12 3.216 
12 E-TECH-022 15 4.02 12 3.216 
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Tabel 4.35 merupakan perhitungan nilai Risk Residual untuk kategori 
Constructions. 
 
Tabel 4.35 Nilai Risiko Setelah Mitigasi Kategori Constructions 
No Risk No 
Sebelum Mitigasi Sesudah Mitigasi 
Nilai Risiko 
Nilai Total 
Risiko 
Nilai Risiko 
Nilai Total 
Risiko 
1 E-CONS-002 15 5.63 10 3.75 
2 E-CONS-003 15 5.63 10 3.75 
3 E-CONS-004 15 5.63 10 3.75 
4 E-CONS-006 15 5.63 10 3.75 
5 E-CONS-010 15 5.63 10 3.75 
6 E-CONS-012 15 5.63 10 3.75 
7 E-CONS-016 15 5.63 12 4.5 
8 E-CONS-018 15 5.63 12 4.5 
9 E-CONS-022 15 5.63 10 3.75 
10 E-CONS-023 15 5.63 10 3.75 
11 E-CONS-024 15 5.63 10 3.75 
12 E-CONS-025 15 5.63 6 2.25 
13 E-CONS-026 15 5.63 6 2.25 
 
Tabel 4.34 dan 4.35 merupakan nilai total risiko yang baru setelah 
dilakukan mitigasi dan telah dibobotkan untuk mengurangi dampak yang 
diberikan.  Penilaian total risiko sesudah mitigasi didapatkan dengan cara yang 
sama dengan penilaian mitigasi. Penilaian didapatkan dari hasil diskusi dengan 
para ahli dan juga operator dilapangan. 
Dari nilai total risiko sesudah mitigasi dapat dilihat bahwa mitigasi 
menyebabkan nilai risiko menurun dari nilai aslinya. Banyak risiko yang sebelum 
dimitigasi bernilai tinggi dan memberikan dampak besar untuk proyek menjadi 
menurun setelah dilakukan mitigasi. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan pada manajemen 
risiko ini didapatkan kesimpulan, yaitu: 
1. Pada awal proses pengumpulan data terdapat 90 risiko (Risk Event) yang 
terbagi dalam 7 kategori risiko yang terjadi dalam proyek Floating Storage 
Offloading (FSO) di ONWJ yang kemudian dipilih 41 risiko yang 
memiliki dampak risiko paling besar. 
2. Setelah dilakukan analisis terhadap risiko yang terjadi pada proyek 
Floating Storage Offloading (FSO) sesuai dengan bobot masing-masing 
kategori risiko, dapat diketahui bahwa risiko yang berdampak paling besar 
terhadap keberlangsungan proyek adalah kategori construction dan 
technical. Dari 41 risiko yang terjadi dipilih 25 risiko yang memiliki 
dampak paling besar untuk keberlangsungan proyek.  
3. Dari 25 risiko yang terpilih tersebut diberikan rencana mitigasi risiko 
untuk menanggulangi dan mengurangi dampak risiko yang timbul pada 
proyek Floating Storage Offloading (FSO). 
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5.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian adapun saran yang dapat dilakukan untuk 
perusahaan dan penelitian selanjutnya adalah: 
1. Pemilihan kontraktor saat proses tender juga menjadi kunci penting faktor 
keberhasilan proyek khususnya untuk tank cleaning dan dry docking, 
dimana harus memiliki fasilitas pelabuhan khusus. Pendampingan 
kontraktor selama fase proyek agar seluruh tim yang terlibat dapat 
mengawal keberjalanan proyek agar lebih efisien dan efektif. 
2. Kondisi FSO dengan kategori “aging facilities” dan risiko yang cukup 
besar selama pekerjaan tank cleaning dan dry docking, maka perlunya 
peremajaan fasilitas penampungan dengan tahun pembuatan lebih muda 
demi meminimalisir risiko selama keberlangsungan proyek 
3. Mencari data detectability risiko yang merupakan tingkat kemudahan 
risiko untuk di deteksi. Sehingga nantinya akan dapat menggunakan 
metode RPN untuk menghitung nilai risiko 
4. Melakukan analisis sensitifitas terhadap bobot 
5. Melakukan penormalan bobot setelah menghitung nilai total risiko 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 – Operasi FSO AA  
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Lampiran 2 – Risk Register 
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Lampiran 3 – Scope Of Work 
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Lampiran 4 - Jadwal Proyek 
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Lanjutan Lampiran 4 
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Lampiran 5 – HSSE KPI 
Major Incident 0 0
HiPo (High Potential Major Incident) Monitor 0
LTIR (C) 0 0
TRIR (C) PHE ONWJ 0.52 (6) 0.33 (1) 
TRIR ©  Project Division 0 0
SAFE (cards/trained person/month) 0.25 0.00
Offshore: 5 4.67
Office: 2 2.70
Management Walk Through 100% (8) 0% (0)
HATS Action Closure (%) 100% 100%
29,153 25,528
*TRIR = Recordable Cases x 1,000,000
  Total Man hours
Lagging 
Indicator
Leading 
Indicator
Man Hours 2016
Observation & Intervention Program 
(TUNTAS Card)
200,015
Element Description 2016 Target
2016 Actual 
(April)
Traffic Light
Total Man Hours Cumulative Since 2015 
(after LTI 1-Jan-2015)
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Lampiran 6 – Foto Proyek 
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Lanjutan Lampiran 6 
 
 
 
